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Forord 
Forestil dig et landbrugslandskab, intensivt drevet – med svinestalde, bølgende marker, langstrakte 
bakker, højt til himlen og små landsbyer. Langt under jordoverfladen, godt gemt for det synlige øje, 
ligger et af Odenses vigtigste og største grundvandsreservoirer. Grundvandsreservoiret, og priorite-
ring af dets beskyttelse, er en af de vigtigste årsager til, at borgerne vest for Odense inden for den 
næste årrække kan se Danmarks største skovrejsningsprojekt i nyere tid, tage form på de tidligere 
landbrugsmarker. I løbet af de næste årtier vil en kuperet lysåben blandingsskov, med landskabski-
ler, der sikrer udsynet til skoven og indsigten til Odense vokse frem. Lige præcis Odense – og nær-
heden til byen ─ har betydet, at landskabskilerne er placeret med omhu, så skovens besøgende fra 
udvalgte udsigtspunkter altid vil kunne se Odense By. Skoven er udviklet og designet efter mange 
brugeres ønsker i en lang og intensiv borgerinddragelsesproces. Ud over borgernes ønsker, er der 
ved skovens design og træartsvalg også taget hensyn til vildtet, derfor er skoven særlig vildtvenlig. 
Hele processen omkring skovrejsningen, skovens indretning og udviklingen af faciliteter skulle 
sikre en bred forankring og kendskab til Elmelund Skov blandt borgerne i Odense. Skoven blev ind-
viet og åbnet for publikum i maj 2014 og rummer knap 1.000.000 træer. 
 
Etablering af Elmelund skov er historien om en ny måde at rejse skov på, hvor skovens anlæggelse, 
design, etablering faciliteter og ikke mindst finansiering er sket med udgangspunkt i forskellige for-
mer for fællesskaber. Målet med skoven har været dobbelt, dels at sikre vigtige grundvandsressour-
cer men også at skabe nye rekreative muligheder for Odense kommunes borgere.  
 
Denne rapport beskriver denne nye måde at rejse skov på – fra partnerskabet bag skovrejsningen, 
finansieringen af skovrejsningen, jordfordelingen, designprocessen af skoven til borgerinddragelse 
og partnerskaberne om friluftsfaciliteterne. 
 
Erfaringsopsamlingen er gennemført af forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet. Sandra Gentin er Ph.d. og studieadjunkt og er ansat på Skovskolen (Vi-
dencenter for Friluftsliv og Naturformidling) og Lone S. Kristensen er Ph.d. og lektor og er ansat i 
Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning. Kapitlet om jordfordelingen er skrevet af Esben 
Munk Sørensen, der er landinspektør, Ph.D., lektor og tidligere professor ved Institut for Samfunds-
udvikling og Planlægning. Mens ”Designprocessen rykker ud i landskabet” er skrevet af Anders 
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Busse Nielsen, Professor ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, KU.  
 
Det er forfatternes håb, at rapporten kan give et grundigt indblik i Elmelund Skovens tilblivelse – 
og måske inspirere til lignende projekter andre steder i Danmark. 
 
 
 
Sandra Gentin, Lone S. Kristensen, Esben M. Sørensen & Anders Busse Nielsen 
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Elmelund Skov – en ny bynær skov ved Odense 
I 2001 indgik Naturstyrelsen Fyn en skovrejsningsaftale med Odense Kommune og forsyningssel-
skabet Vandcenter Syd om at rejse 2000 ha skov på offentligt ejede arealer i Odense Kommune.   
 
Elmelund Skov blev det første konkrete resultat af denne aftale. Skoven er med sine 360 hektar den 
største skov i Odense Kommune og blev indviet i maj 2014. Elmelund Skov ligger sydvest for 
Odense (se figur 1).  
 
 
Figur 1. Elmelund Skovs projektområde er samlet på 740 ha, hvor der nu er etableret skov på 350 ha. Kortet viser arealfordelin-
gen mellem Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn, samt de beskyttede naturtyper og diger, som er bevaret i skoven. Projekt-
området er afgrænset af Middelfartvej i nord, motorvejen (E20) mod syd og sydvest samt jernbanen i øst. Den vestlige afgræns-
ning udgøres af den mindre vej Ravnebjerggyden. Skovens østlige ende når helt ind til Odenses vestlige bydele Bolbro og Sande-
rum. I projektområdet ligger, udover privatejede landbrugsarealer, også en golfbane og tre mindre landsbyer: Elmelund, Vejrup 
og Blommenslyst. (Odense Kommune, 2013) 
VandCenter Syd har været drivkraften bag opkøb af jord i projektområdet, men har overdraget jor-
den til hhv. Odense Kommune ejer den del af Elmelund skov, der grænser lige op ad Bolbro (ca. 80 
ha), mens Naturstyrelsen Fyn ejer arealerne, som ligger længere mod vest (ca. 225 ha). Det er må-
let, at skovarealet inden for projektområdet fortsat stiger i løbet af de næste år, når der bliver mulig-
hed for at erhverve yderligere landbrugsejendomme i projektområdet. 
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Elmelund Skov beskrives af Naturstyrelsen Fyn som det største skovrejsningsprojekt i 100 år og det 
centrale formål ved skovrejsningen i Elmelund Skov har fra starten været tresidigt – eller multifunk-
tionelt (Odense Kommune, 2015): 
1. At fremtidssikre beskyttelsen af grundvandet i området, da en meget stor del af drikkevands-
forsyningen til husstande og erhvervsliv i Odense kommer fra Elmelundområdet. 
2. At skabe bedre muligheder for et sundt udendørsliv for Odense kommunes borgere ved at 
etablere nye og bynære muligheder for friluftsliv, motion og rekreation. 
3. At øge biodiversiteten og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et nyt, bynært 
skov- og naturområde.  
 
Derudover har Odense Kommune også haft et ønske om at udvikle deres del af skoven til en form 
for folkeskov: en skov, hvor befolkningen tager aktiv del i skovens etablering, udformning og vi-
dere brug. Dette ønske har bl.a. resulteret i, at kommunen har givet borgerne og private firmaer mu-
ligheder for at finansiere træer til plantning i en lille del af den kommunale del af skoven (4 ha) og 
borgerne er blevet inviteret med til plantning af de sidste træer. 
 
I maj 2014 kunne Elmelund Skov indvies og åbne officielt for publikum. Inden indvielsen, og plant-
ningen af skoven på den forhenværende landbrugsjord, har Naturstyrelsen Fyn sammen med 
Odense Kommune og VandCenter Syd gennemført en jordfordeling, afholdt en intensiv borgerind-
dragelsesproces, ligesom der også er indgået partnerskabsaftaler med en række foreninger om for-
skellige friluftsfaciliteter. Det er denne rapports formål at beskrive og opsamle de erfaringer der er 
gjort gennem skovrejsningsprojektet en skovrejsningsproces som vi har valgt at kalde den netværks-
baserede skovrejsning fordi den har baseres sig på mange forskellige former for samarbejde. 
 
Indledningsvis beskrives samarbejdet mellem Naturstyrelsen Fyn, Odense Kommune og VandCen-
ter Syd; grundvandsbeskyttelsen i Elmelund Skov og processen omkring jordfordelingen. Herefter 
beskrives ganske kort den omfattende borgerinddragelsesproces, der har fundet sted forud for indvi-
elsen af Elmelund Skov og indgåelse af partnerskaberne om friluftsfaciliteterne. I afsnitte beskrives 
også hvordan borgernes bidrag er blevet indarbejdet sammen med fagprofessionelekspertise i den 
samlede proces for skovens design. De efterfølgende afsnit omhandler de partnerskaber om frilufts-
faciliteter, der er indgået med ryttere, jægere og en orienteringsklub. Disse udgør hovedfokus i rap-
porten. En række andre inddragelsesinitiativer beskrives også herunder et specifikt brugerråd for 
Elmelund Skov. Afslutningsvis gives der anbefalinger til fremtidige projekter, der ønsker at gøre 
brug af netværksbaseret skovrejsning.  
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En skovrejsningsproces tager form 
Partnerskabet bag Elmelund Skov – Naturstyrelsen Fyn, Odense Kommune og 
VandCenter Syd 
Skovrejsningen i Elmelund udspringer oprindeligt fra en politisk aftale indgået i slutningen af 
1980erne, hvor et flertal i folketinget besluttede at fordoble Danmarks skovareal. Sidenhen har Na-
turstyrelsen arbejdet for at finde egnede skovrejsningsområder – bynært og i områder med lidt skov, 
for at give befolkningen mest mulig gavn af de nye skove (Borup, 2016). I den forbindelse blev 
også Elmelund området udvalgt til et særligt skovrejsningsområde, både på baggrund af områdets 
bynære beliggenhed og områdets vigtige grundvandsmagasin.   
 
Skovrejsningen er gennemført i et partnerskab mellem Naturstyrelsen Fyn, Odense Kommune og 
VandCenter Syd. Dette samarbejde blev allerede indgået i 2001. Samarbejdsaftalen fra 2001 beskri-
ver blandt andet rammerne for samarbejdet mellem de tre parter, ligesom det også er beskrevet 
hvordan udgifterne til jordopkøb i Elmelund Skov deles mellem stat, kommune og VandCenter Syd. 
På Naturstyrelsen Fyns arealer deles udgifterne til jordopkøb ligeligt mellem hhv. Naturstyrelsen 
Fyn og Vandcenter Syd, og Vandcenter Syd og Odense Kommune deler udgifterne til jordopkøb 
ligeligt mellem sig på kommunes arealer. Den del af aftalen er dog siden indgåelsen af samarbejds-
aftalen i 2001 blevet ændret til, at Vandcenter Syd betaler 75 % af udgifterne til jordfordelingen 
mens Odense kommune kun betaler 25 % af udgifterne på kommunens arealer af Elmelund Skov. 
Finansiering af skovrejsningen 
En stor del af Naturstyrelsen Fyns udgifter til opkøb og anlæg af skoven blev dækket af jagtrelate-
rede naturforvaltningsprojekter. En del af plantningen er desuden sket med EU-tilskud til offentlig 
skovrejsning. Projektet i Elmelund har indtil nu været det største projekt, der er finansieret gennem 
jagrelaterede naturforvaltningsmidler i Danmark (Borup, 2016). Denne finansieringsform har bety-
det, at jagt- og vildthensyn har fået særlig fokus i Elmelund Skov. Det beskrives i kapitlet ” 
Partnerskabsaftale om friluftsfaciliteter: Elmelunden Jagthundetræning” på side 33. 
 
Odense Kommune skulle finansiere sin del af skoven inden for det eksisterende kommunale budget, 
dvs. kommunens areal af Elmelund blev Skov finansieret uden ekstrabevilling. Der har derfor været 
behov for at tænke kreativt for at betale træer mv., der skulle udgøre den nye Elmelund Skov. I den 
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forbindelse blev der etableret et samarbejde med Odense Fjernvarmeværk om plantning af popler til 
energiskov på dele af arealerne. Denne aftale indebærer, at kommunen stiller forskellige arealer til 
rådighed mod, at Odense Fjernvarme planter popler, renholder under træerne og efterfølgende kan 
tage flisen til varmeproduktion fra træerne. Kommunen har planer om at plante bøg under poplerne, 
så der på den måde kan skabes en ny skov når poplerne skal flises (Bjerre Laursen, 2016).  
 
Af andre utraditionelle finansieringskanaler kan nævnes, at Tommerup Kistefabrik donerede et antal 
træer for hver solgt kiste, ligesom borgerne i Odense kunne købe et træ eller tage deres egne 
træer/buske med til en plantedag i folkeskoven1. Resten af midlerne til skoven på kommunens area-
ler er finansieret gennem forskellige interne midler i Odense Kommune (Bjerre Laursen, 2016). 
 
VandCenter Syd har i sin strategi for grundvandsbeskyttelse inddraget såvel privat som offentlig 
skovrejsning som væsentlige virkemidler. Derudover har VandCenter Syd andre finansieringsmu-
ligheder end staten og kommunerne, og har en beslutningseffektivitet med hensyn til jordkøb, som 
er væsentlig mere effektiv – dette er blandt andet nøglen til, hvorfor så stort et skovrejsningsprojekt 
er lykkedes (Bjerre, 2016). 
Grundvandsbeskyttelsen i Elmelund Skov 
En af hovedårsagerne til VandCenter Syds store engagement i skovrejsningen i Elmelund Skov er, 
at området ligger oven på en vigtig grundvandsressource. Kildepladserne i Bolbro forsyner en stor 
del af Odense med rent drikkevand. Sikringen af disse kildepladser kræver fortsat en målrettet ind-
sats, og derfor er øget beskyttelse af grundvandet omkring kildepladserne en del af VandCenter 
Syds grundvandsstrategi (VandCenter Syd, 2009). Grundvandsbeskyttelse under Elmelund Skov er 
derfor en hel central faktor for tilblivelsen af Elmelund Skov.  
 
For at beskytte grundvandet bedst muligt er der tinglyst en deklaration på hele området. Deklaratio-
nen sikrer eksisterende anlæg for grundvandsindvinding, muligheden for fortsat og yderligere ind-
vinding af grundvand, etablering af yderligere kildepladser samt pesticidfri drift af området (Bjerre, 
2016).  
                                                 
1 Folkeskoven er de ”inderste” 8 ha af kommunens arealer i Elmelund Skov. Den ligger tættest på beboelsen og skolen i 
Bolbro. 
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Troels Bjerre, projektlederen i VandCenter Syd vurderer, at hele projektet har og har haft en virke-
lig stor værdi, både fordi skovrejsningen giver en enestående sikring af grundvandet i området, og 
fordi ”Grundvandsbeskyttelse omkring Odense” er en god og oplagt formidlingsmulighed for Vand-
Center Syd.  
Placering af ”Vandvejen” – et eksempel på det forbilledlige samarbejde 
I forbindelse med jordopkøbet og etableringen af skoven blev der etableret nye kildepladser i den 
vestlige ende af Elmelund Skov. Etableringen af kildepladserne skal sikre Odense Bys fremtidige 
vandforsyning. I forbindelse med etableringen af skoven er der gjort noget ekstra, idet der i de etab-
lerede kildepladser og indvindingsanlæg er indlagt en overkapacitet: ”forud for skovrejsningen fik vi 
etableret tre nye boringer og fik gravet en råvandsledning ned til kildepladsen og fik afsat lednin-
gen sammen med kommunen og staten, så den passer godt ind i skoven. Det er en form for overka-
pacitet. Den kan producere mere end vi har brug for nu. Så er vi agile hvis der er behov for mere 
vand” (Bjerre, 2016). 
 
Råvandet fra kildepladserne transporteres ind til vandværket ved hjælp af en råvandsledning. Det er 
et krav, at der er en respektafstand omkring en råvandsledning, hvor der ikke må plantes træer 
ovenpå. Hverken Naturstyrelsen Fyn, VandCenter Syd eller Odense Kommune var interesseret i, at 
der med etableringen af råvandsledningen blev skabt en hugning gennem skoven, som sandsynlig-
vis ville være grim at se på, og dermed være med til at skabe dårlige skovoplevelser.  
 
Projektgruppen brugte derfor denne råvandsledning som et aktiv i skoven, i stedet for en begræns-
ning: ”der skulle være en vej – en vandvej gennem skoven” (Bjerre, 2016). Således blev idéen om 
en ”vandvej” født – en vej langs råvandsledningen – som fortæller vandets vej fra kildepladserne til 
byen.  
 
For at Vandvejen, og dermed råvandsledningen, kom til at fungere i skoven er den blevet længere: 
”Den blev 300 m længere end den egentlig behøvedes at blive i bestræbelserne på at lave en god 
vej gennem skoven. Der er derfor brugt ekstra penge på rør i bestræbelserne på at lave en god vej 
gennem skoven. Så vi har vel brugt 2,5 km rør i stedet for 2,2 km rør. Så vi har ikke optimeret, men 
vi har strakt os for at få det endelige projekt så værdifuldt som muligt” (Bjerre, 2016). Figur 2 og 3 
illustrerer begge etableringen af Vandvejen inden skoven blev anlagt. 
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Figur 2. Vandvejen. Foto Odense Kommune                       Figur 3. Placering af Vandvejen. Foto Odense Kommune 
 
 
Figur 4. Vandvejen. Foto Lisbeth Bondo Hansen 
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Partnerskabets anbefalinger til fremtidige samarbejder om skovrejsning og design 
Både Naturstyrelsen Fyn, Odense Kommune og Vandcenter Syd fremhæver det gode samarbejde, 
og at der næsten ikke har været udfordringer undervejs i processen. Det skyldes ifølge parterne det 
åbne samarbejde, en velfungerende styregruppe og løbende møder, med drøftelser omkring proces-
sen mv. Samtidig har arbejdsopdelingen også fungeret fint. Det er blandt andet årsagen til, at der er 
mange positive resultater af partnerskabet.   
 
Alle tre parter fremhæver, at det er vigtigt og anbefalelsesværdigt, at alle parter deltager på alle bor-
germøder, på fællesmøder og andre offentlige arrangementer, således borgerne aldrig er i tvivl om, 
at det er et samarbejde mellem tre ligeværdige partnere. På den måde sikrer man synlighed og til-
gængelighed i hele forløbet. I forlængelse heraf blev det også meget tidligt i processen besluttet, at 
alle tre parter altid fremgår af alt udsendt pressemateriale som minimum med logo. På den måde 
sikrer man også en fælles synlighed. ”Det var meget tidligt i processen vi [VandCenter Syd] satte 
vores fingeraftryk på, hvad der så blev den endelige skov. Undervejs i processen […] har vi spillet 
en minimal rolle, men vi har altid været tilstede ved møder, workshops og ved åbningen og været 
synlige og bakket op om partnerskabet” (Bjerre, 2006).  
 
Troels Bjerre fra VandCenter Syd anbefaler, at der ansættes en projektleder i hver af de samarbej-
dende organisationer for at sikre en forankring i organisationen hos de respektive samarbejdende 
parter. Ifølge VandCenter Syd kræver det dog en vis organisations størrelse for at kunne have en 
ansat til at varetage projektlederrollen. Men for VandCenter Syd har det haft afgørende betydning 
for projektet succes og forankring internt, da den endelige beslutning om at opkøbe de 250 ha jord 
skal ses i en strategisk satsning, som udspringer af VandCenter Syds grundvandsstrategi: ”[der har 
været] løbende dialog med direktionen og bestyrelsen, som har givet rygstøtte da vi stod i forskud. 
Ledelsen gav tryghed, det er alfa og omega” (Bjerre, 2016). 
Udfordringer i partnerskabet bag Elmelund Skov 
På trods af de mange gode resultater, og den positive proces, har der også været udfordringer under-
vejs. Det der har udfordret samarbejdet mest var den langtrukne opstart af jordopkøbene og finan-
sieringen heraf.  
 
Processen startede oprindeligt tilbage i 2001, hvor der som nævnt ikke var den store interesse for 
jordfordeling i området. Dengang erhvervede Naturstyrelsen Fyn ca. 50 ha jord, men i forlængelse 
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af VandCenter Syds grundvandsstrategi blev en ny forundersøgelse2 iværksat. De positive resultater 
af forundersøgelsen førte til, at VandCenter Syd opkøbte jord i området. Det var en central beslut-
ning for hele processen, da det var lykkedes VandCenter Syd at erhverve meget store ejendomme 
centralt i området, og dette var udslagsgivende for, at mange andre lodsejere også indvilligede i at 
sælge deres ejendomme. VandCenter Syd erhvervede i den forbindelse omkring 250 ha. VandCen-
ter Syd stod dog kun kortvarigt som ejer af jorden. 
 
I den periode, hvor VandCenter Syd stod som ejere af jorden, faldt jordpriserne på landbrugsjord 
imidlertid. Både Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune havde oprindeligt indvilliget i at tilbage-
købet af jorden skulle tage udgangspunkt i markedsprisen fra 2010. I 2012 blev pengene fundet in-
ternt i Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune og jorden skiftede ejer. Men inden overdragelsen 
blev der foretaget en ny vurdering af jordens værdi for at fastsætte prisen for handlen. Markedsvær-
dien i 2012 var en del lavere end i 2010, hvor VandCenter Syd oprindeligt havde handlet jorden, og 
på den baggrund har VandCenter Syd sat en del penge til og betalt en større andel af prisen for jor-
den, fordi de var villige til at handle, da der kunne handles. De manglende midler hos hhv. Natur-
styrelsen Fyn og Odense Kommune i 2010 var derfor en stor prøvelse for samarbejdet i partnerska-
bet. ”Finansieringen af skovrejsningsprojektet var dog en udfordring. Det viste sig, at hverken Na-
turstyrelsen Fyn eller Odense Kommune i 2010 var i stand til at rejse den nødvendige medfinansie-
ring. Det blev derfor aftalt med Naturstyrelsen og Odense Kommune, at VandCenter Syd i forbin-
delse med jordfordelingen skulle stå i forskud for staten og kommunen og stå som ejer af arealet 
midlertidigt” (Bjerre, Ammitsøe og Bekgaard, 2016, s. 33).  
 
 
  
                                                 
2 Processen omkring forundersøgelsen og jordfordelingen beskrives afsnittet ”En succesfuld jordfordeling og udflytning 
gjorde det muligt” på side 15. 
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En succesfuld jordfordeling og udflytning gjorde det 
muligt 
En vigtig forudsætning for skovens virkeliggørelse var, at der kunne opkøbes jord i andre områder 
end i skovrejsningsområdet, da der var en del aktive bedrifter i skovrejsningsområdet. I perioden 
2001-2008 købte og etablerede Naturstyrelsen Fyn ca. 50 ha ny skov og natur i Elmelund området. 
For at fremme projektet blev det overvejet at anvende jordfordeling til at skaffe arealerne til grund-
vandsbeskyttelsen og til skovrejsningen (Hartvigsen, 2009).  
 
Den første ejendomsmæssige forundersøgelse 
I perioden 2008-2009 gennemførte firmaet Orbicon en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor der 
blev ført forhandlinger og interview med 59 ejendomme inden for et 650 ha stort område. Ved un-
dersøgelsen blev de eksisterende ejendomsforhold undersøgt og landbrugsstrukturen blev kortlagt. 
Landbrugsstrukturen i området var præget af meget varierende størrelser og typer: projektområdet 
var domineret af to større svineproduktionsejendomme, der begge havde en betydelig del af ejen-
dommenes arealer inden for området. Derudover tilforpagtede begge bedrifter betydelige arealer in-
den for området fra lodsejere, der ikke selv drev jorden. Den ene af de to større produktionsejen-
domme havde produktionsbygningerne beliggende i Elmelund by i kanten af projektområdet, mens 
der for den andens vedkommende var tale om en landbrugsejendom med bygningerne syd for mo-
torvejen. Yderligere 3-4 større produktionslandbrug havde en mindre del af det samlede jordtillig-
gende inden for projektområdet. Herudover var der nogle mindre ejendomme og en golfbane i pro-
jektområdet (Orbicon, u.å.)   
 
16 
 
  
Figur 4. Elmelund Skov Jordfordeling - Plan 1 og 2 (deltagende ejendomme før og efter jordfordelingen). På plan 1 ses ejendom-
mene inden jordfordelingen. De hvide områder inden for projektområdet på begge kort består af to ejendomme og indgår ikke i 
jordfordelingen, da de blev opkøbt af VandCenter Syd. De lysegrønne lodder på plan 2 viser de arealer som VandCenter Syd er-
hverver ved jordfordelingen. (Orbicon, 2010) 
 
Dyrkningsværdien af arealerne i projektområdet var høj og boniteten tilsvarende, og der var efter-
spørgsel efter tillægsjord i området. God markjord blev dengang vurderet til 275.000 kr. pr. ha, og 
prisen havde tidligere været oppe på 300.000 kr. i gennemførte handler i 2007. Forundersøgelsen 
viste, at der generelt var en åbenhed overfor at sælge jord i projektområdet under forudsætning af, at 
der kunne skaffes tillægsjord. Sammenfattende blev det i den ejendomsmæssige forundersøgelse 
skønnet, at lodsejerinteresserne så således ud: 
  
PLAN 1 - FØR PLAN 2 - EFTER 
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Allerede erhvervet til skovrejsningsprojektet: 60,5 ha 
Kan erhverves i ren handel (indenfor 0-3 år): 116,5 ha 
Kan erhverves i ren handel med bygninger (indenfor 0-3 år): 18,9 ha 
Kan erhverves mod erstatningsjord: 118,1 ha 
Kan måske erhverves: 51,1 ha 
Kan ikke erhverves: 264,8 ha 
Interesse for privat skovrejsning: 19,6 ha 
I alt: 649,5 ha 
 
Forundersøgelsen godtgjorde, at der kunne skaffes areal til skovrejsningen, og at det kunne gen-
nemføres i forbindelse med en jordfordeling efter jordfordelingslovens regler (Hartvigsen & Thay-
sen, u.å.)  
Jordkøb og jordfordeling 
Orbicon blev efterfølgende bestilt til at gennemføre en jordfordeling i og omkring projektområdet i 
samarbejde med Naturstyrelsen Fyn, Odense Kommune og VandCenter Syd. Der blev gennemført 
et indledende jordfordelingsmøde i maj 2009. Skæringsdagen for jordfordelingen blev aftalt til 1. 
oktober 2010. Der blev tillige nedsat et lodsejerudvalg til at hjælpe til med forhandlingerne.  
 
Forhandlingerne var præget af en generel imødekommenhed overfor at sælge jord i projektområdet. 
Det var dog en vanskelig situation med den landbrugsbedrift, som havde hele to produktionsejen-
domme liggende i selve projektområdet. 
 
I løbet af 2010 lykkedes det at opnå en aftale med ejeren af landbrugsbedriften om salg af de to 
ejendomme i projektområdet til et større millionbeløb. Der var tale om en fuldt funktionsdygtig be-
drift med et produktionsapparat med en blanding af nyrenoveret og ældre inventar og med en miljø-
godkendelse til 250 dyreenheder. Der var gode tilkørselsforhold til og omkring bygningerne på de 
to ejendomme i bedriften. Herudover var der en mindre lod med frijordsnotering uden bygninger. 
 
Bygningerne på de to landbrugsejendomme lå meget bynært, og der ville kunne forudses naborela-
terede problemer ved fortsat drift og udbygning. Det samlede areal i bedriften var på 98 ha ejet jord, 
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samt et betydeligt antal tilforpagtede hektarer (jf. figur 4). Ejeren og dennes rådgivere kunne se, at 
der ikke ville være mange muligheder for fortsat at udvikle bedriften, når den var placeret midt i 
projektområdet. Hertil kom, at den ”nabojord”, der på sigt skulle være udviklingsgrundlag for be-
driften efterhånden var blevet opkøbt til skovrejsningen. Beslutningen om at afhænde hele bedrif-
tens jorder og produktionsapparat krævede dog mange overvejelser for svineproducenten. Hans 
fremtidsønske var at fortsætte som fuldtidslandmand i samme produktionsgren, og han ønskede der-
for at benytte provenuet fra afhændelse af bedriften til at etablere sig andet steds. Dette fremtidsøn-
ske blev særlig imødekommet ved at tilbyde sælger en forpagtningskontrakt på jorderne og er-
hvervslejekontrakt på bygninger frem til 2014. Disse særlige aftalevilkår muliggjorde, at sælger fik 
god tid til at undersøge markedet for alternative lokaliseringer, hvor der ville være de ønskede ud-
viklingsmuligheder. I løbet af denne periode etablerede den udflyttede landmand sig med svinepro-
duktion på en større bedrift ved Nyborg i samme arealmæssige størrelse og en købspris, der svarede 
til salgsprisen. Det var udflytningen af denne bedrift, der reelt muliggjorde, at Elmelund Skov 
kunne fortsætte. 
 
Landbrugsbedriften blev afhændet i ”skødehandel”3 med VandCenter Syd som køber og dermed 
ikke via en jordfordelingsoverenskomst og efterfølgende kendelse. Dette er en enklere måde at 
handle på, når der som her blev overdraget en hel bedrift med komplette ejendomme og bygnings-
sæt uden fremtidig værdi som produktionsbygninger. Selvom afhændelsen af bedriftens jorder såle-
des ikke sagsteknisk indgik i jordfordelingsagens dokumenter og processer, bør den reelt opfattes 
som en del af jordfordelingsplanlægningen og de tilhørende forhandlinger. 
 
Efter 2010 kunne man gøre status. Afslutning af jordfordeling og de supplerende jordkøb gjorde, at 
der var erhvervet 317 ha plus den jord Naturstyrelsen Fyn allerede havde erhvervet i forvejen. Stør-
stedelen blev erhvervet af VandCenter Syd og blev herefter overtaget af Naturstyrelsen Fyn og 
Odense Kommune. Overdragelsen af arealerne skete som tidligere nævnt i 2012 dog til en lavere 
                                                 
3 Udtrykket skødehandel i forbindelse med en jordfordeling anvendes for et køb af en ejendom, der ikke indgår i jord-
omlægninger, som aftales i en jordfordelingsoverenskomst og ligger til grund for jordfordelingskendelsen. Køb af ejen-
dom og jorder i sådanne skødehandler foregår typisk forud eller sideløbende med jordfordelingsforhandlingerne og kø-
ber er rekvirenten på jordfordelingssagen eller en jordfond. Efterfølgende kan disse ejendommes jorder anvendes til 
projektformålet eller afhændes som erstatningsjord til lodsejere, der afstår jord til projektformålet. 
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pris end hvad VandCenter Syd betalte for landbrugsjorden i 2010, fordi markedspriserne for land-
brugsjord var faldet markant i den mellemliggende periode. Således har VandCenter Syd bidraget 
med 67 mio. kr., Naturstyrelsen Fyn med ca. 30 mio. kr., og Odense Kommune med ca. 13. mio. kr 
til opkøb af jord. 
 
Efter overdragelsen af jorden til hhv. Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune blev arealerne klar-
gjort med sidste de ejendomsberigtigelser og -overtagelser. Herefter kunne basisanalyserne af pro-
jektområdets arealer begynde, hvilket omfattede undersøgelse af planlægningsmæssige bindinger, 
servitutter og jordbundsforhold. Midt i 2012 startede borgerinddragelsen, hvor borgerne fik mulig-
hed for at komme med ønsker og gode idéer til, hvordan det nye skov- og naturområde skulle se ud 
og hvilke friluftsfaciliteter, der skulle være. I perioden 2012-2013 blev der arbejdet med planlæg-
ning af det nye skov- og naturområde, herunder detailplanlægning, indhentning af myndighedstilla-
delser, etc. I 2013-2015 gennemførtes plantning af skov, etablering af ny natur, anlæg af parkerings-
pladser, skovveje og stier samt friluftsfaciliteter. 
 
Hvilke erfaringer er indvundet i forbindelse med forundersøgelsen og jordfordelingen? 
Processen for Elmelund Skov har vist, at gennemførelse af en ejendomsmæssig forundersøgelse kan 
være en meget god og forholdsvis enkel og billig måde at undersøge lodsejerinteresser og -fremtids-
ønsker ved projekter, der søges gennemført med frivillighed. Anvendelse af jordfordeling er særlig 
relevant, når der er involveret produktionslandbrug, som har ønsker om eller behov for erstatnings-
jord. Produktionslandbrug og fritidslandbrug med behov for jorden til dyrehold (fx hesteejen-
domme) er normalt ikke interesserede i aftaler om privat skovrejsning.  
 
Det er vigtigt, at man som planlægger tilbyder lodsejerne en bred vifte af tilbud til at imødekomme 
deres fremtidsønsker, når der som i tilfældet her, skal ske en ekstensivering af den landbrugsmæs-
sige arealanvendelse. I et projekt som dette kunne lodsejere: 
 
• Sælge hele deres bedrift i ren handel med henblik på udflytning og lokalisering på anden lokali-
tet. 
• Sælge arealer i ren handel uden om jordfordelingssagen. 
• Afstå arealer i bytte for velbeliggende erstatningsarealer. 
• Indgå dyrkningsaftale med forbud mod brug af pesticider og tilførsel af kvælstof kombineret 
med statsligt tilskud til privat skovrejsning. 
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• Indgå dyrkningsaftale med forbud mod brug af pesticider evt. kombineret med omlægning til 
vedvarende græs og kompensation for reduceret kvælstoftilførsel (blev kun tilbudt til lodsejere, 
der absolut ikke ønskede skov).  
Man kan selvfølgelig stille spørgsmålet, om man kunne have opnået den samme grundvandsbeskyt-
tende effekt med andre virkemidler, som kunne have virket sammen med fortsat landbrugsdrift? Det 
kunne eksempelvis have været tilfældet, hvis landbrugsjorden fremover skulle have været anvendt 
til vedvarende græsning med deklarationssikret forbud mod brug af sprøjtemidler og pesticider. 
Dette ville dog næppe have været muligt at skabe den samme gode tilgængelighed og de samme re-
kreative muligheder for borgerne. Når der er tale om offentlig skov må borgerne færdes overalt på 
arealerne, og det er muligt gennem landskabsarkitektur og skovplantning at skabe varierende og op-
levelsesmættede rum i det åbne land. 
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Den tidlige borgerinddragelse  
Borgerinddragelsesprocessen i skovrejsningen – et kort resume 
Formålet med borgerinddragelsen var ”at skabe opmærksomhed og kendskab hos borgerne om, at 
et nyt stort skov- og naturområde er på vej, samt på et tidligt tidpunkt i processen at få indsamlet 
gode idéer fra borgere og organisationer, så disse kan indgå i planlægningen” (Projektgruppen, 
2012). Derudover var formålet med borgerinddragelsen et forsøg på at skabe et lokalt ejerskab for 
den nye skov.  
 
Borgerinddragelsen blev ledt af Anni Borup fra Naturstyrelsen Fyn og Birgit Bjerre Laursen fra 
Odense Kommune. Troes Bjerre fra VandCenter Syd har ligeledes deltaget på samtlige møder men 
med en mindre fremtrædende rolle. I det følgende omtales Anni Borup, Birgit Bjerre Laursen og 
Troels Bjerre som partnerskabet.  
 
Der var flere forskellige overvejelser bag borgerinddragelsesprocessen. Udover lokal tilknytning og 
medejerskab ønskede partnerskabet også at fremme en forståelse blandt borgere om, at der er 
mange forskellige og af og til modsatrettede interesser, som skal tilgodeses i en planlægningsproces 
(Naturstyrelsen, 2012). Hele borgerinddragelsesprocessen er illustreret i figur 5.  
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Dato Aktivitet Deltagere 
4.11.12 Temadag om Elmelund Skov 
Information om skovrejsningsprojektet. Foredrag om, hvad borgerne oftest foretrækker 
at opleve i skoven og hvad skov og natur på et mere filosofisk og følelsesmæssigt plan 
betyder for mennesker. Workshop, hvor deltagerne i grupper kørte med bus i området 
og kom med idéer og ønsker til naturoplevelser og hvordan skoven kan bruges mv. 
80 
27.11.13 1. workshop: Tema tilgængelighed, friluftsliv og partnerskaber 
Deltagerne kom bl.a. med idéer til stiernes og parkeringspladsers placering og forslag til 
publikumsfaciliteter, samt forslag til mulige partnerskabsprojekter. 
45 
30.01.13 Temamøde med jægerne om Naturstyrelsens arealer 
Ønsker fra jægerne til en vildtvenlig skov og jægeraktiviteter. 
10 
11.02.13 Temamøde med ryttere og mountainbikere 
Deltagerne kom med forslag til placering af ridestier, mountainbikeruter og faciliteter. 
Desuden kunne deltagerne melde sig til deltagelse i kommende partnerskabsprojekter. 
25 
27.02.13 Temamøde med borgerne i Elmelund 
Gennemgang af udkast til planen i forhold til placering af stisystemer, parkeringsplad-
ser, samt bevoksede og ubevoksede arealer. Særligt fokus på planlægning af arealerne 
tæt ved Elmelund by, bl.a. i forhold til skovens placering op til byen, parkeringspladser 
og stisystemet. Alle borgere inden for projektområdet blev direkte inviteret. 
40 
28.02.13 Temamøde med jægerne om Naturstyrelsens arealer 
Tilbagemelding fra Naturstyrelsen om indarbejdelse af tiltag til vildtvenlig skov. 
10 
18.03.13 Temamøde om natur og landskab 
Præsentation og diskussion af udkast til plan for naturnær skov, naturarealer og land-
skab. 
20 
21.03.13 2. workshop 
Præsentation og diskussion af det samlede udkast til plan med særlig fokus på publi-
kumsfaciliteter. 
30 
15.04.13 Offentligt møde om overordnet plan for Elmelund Skov 130 
Figur 5. Oversigt over borgerinddragelsesprocessen i Elmelund Skov 
 
Borgerinddragelsesprocessen blev indledt med et stort temamøde den 3. november 2012 om den 
kommende skov i Elmelund, hvor der ud over 80 interesserede borgere også deltog eksterne op-
lægsholdere. Om eftermiddagen på temadagen blev deltagerne inddelt i fire grupper og kørt i mini-
busser rundt til fire forskellige steder i det kommende skovområde. På disse udvalgte steder skulle 
deltagerne diskutere: 1) parkering og stier, 2) faciliteter og aktiviteter, 3) naturoplevelser i skoven 
og 4) hvordan vand kan bruges til oplevelser og leg i skoven. Afslutningsvis blev deltagernes øn-
sker afrapporteret i prioriteret rækkefølge i plenum. Ønskerne har således dannet rammen for det 
videre arbejde i borgerinddragelsesprocessen. 
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Efter temadagen har Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune afholdt flere temamøder og work-
shops om ovenstående fire emner, hvor borgerne og foreninger kunne deltage alt efter interesse.  
 
I november 2012 blev den første workshop afholdt med temaet ”Tilgængelighed, friluftsliv og part-
nerskaber”. Indledningsvis blev mødedeltagerne præsenteret for rammerne for Elmelund Skov, som 
fx hvilke bindinger, der er på arealerne og hvilke kulturmiljømæssige hensyn, der skal tages hensyn 
til ved planlægningen af Elmelund Skov. I løbet af workshopsene diskuterede brugerne: Hovedsti-
system, andre stisystemer, parkeringspladser og friluftsfaciliteter. I grupperne havde deltagerne mu-
lighed for at udforme en idé- og ønskeliste samt tegne deres ønsker på et kort over skoven. Idéerne 
og ønskerne fra workshopsene indgik i det videre arbejde med udformningen af skoven. 
 
 
Figur 6. Der tegnes på kort og skrives ønsker ned på møde med mountainbikere. Foto Peter Westergaard Thomsen 
I februar 2013 afholdt partnerskabet en særlig temaaften for rytterne og mountainbikere (MTB): 
”Særlige stier og igangsætning af partnerskabssamarbejde”. Ved denne temaaften var der mulighed 
for, at rytterne og MTB kørerne kunne diskutere særlige stier og faciliteter til disse to brugergrup-
per. Dele af aftenen blev også brugt til at diskutere grønne partnerskaber. Grønne partnerskaber er 
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partnerskaber, hvor brugerne (her rytterne og MTB) gør en særlig indsats og arbejder på egen hånd 
for både at rejse penge til særlige faciliteter og efterfølgende, hvis bevillingen er givet, lægger timer 
i at etablere faciliteterne på frivillig basis (Naturstyrelsen, 2013b).  
 
I marts 2013 blev den anden workshop afholdt med temaet ”Skov og natur, samt placering af facili-
teter”. Her skulle mødedeltagerne diskutere og komme med forslag til placering af hhv. skov og na-
turarealer, samt placering af friluftsfaciliteter i den nye skov (Naturstyrelsen, 2013). Disse forslag 
indgik i partnerskabets videre arbejde med Elmelunds overordnede plan (Borup, 2016; Bjerre Laur-
sen, 2016)  
 
I april 2013 var den overordnede plan for Elmelund Skov klar, og partnerskabet inviterede til of-
fentligt møde om planen. Ved mødet kunne borgerne høre om, hvordan skoven ville komme til at se 
ud, og hvor stierne ville blive placeret.  
 
Figur 7. Det nyanlagte stisystem set fra luften. Foto Jørgen Primdahl 
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Skovens design: Skoven i landskabet og landskabet i 
skoven 
Skovens størrelse og beliggenheden direkte op til Odense by, hvor skoven ville få en vigtig rekrea-
tiv funktion, gjorde det oplagt, ikke kun at inddrage borgernes synspunkter og ønsker i forhold til 
friluftsfaciliteter og indretning til skoven til friluftsliv, men også at give landskabet set med fagpro-
fessionelle briller et særligt fokus i planlægningen.  Geologisk set er skovrejsningsområdet et bak-
ket morænelandskab. Nord for Elmelundsvej er et typisk dødislandskab med mange små bakker og 
talrige afløbsløse lavninger, mens den sydlige del er mere storbakket og dræner naturligt til de om-
kringliggende grøfter og vandløb. Med sine 50 meter over havet dominerer Bavnedambakken områ-
det syd for jernbanen. Den overordnede disponering af skoven tog derfor også udgangspunkt i den 
forståelse af landskabet dvs. en analyse af dannelses-og terrænformer, landskabets enkelt elementer, 
udsigter og andre rumlige forhold mv.  
 
Med baggrund i borgernes ønsker og Naturstyrelsen Fyns erfaring med skovrejsning begyndte den 
overordnede planlægning i form af placering af gode skovveje og -stier. En planlægning som aner-
kendte at stiernes placering er afgørende for oplevelsen af landskabet og som bl.a. tog afsæt i områ-
dets gode udsigter/udsigtspunkter, eksisterende søer og potentielle vandhuller, diger og gamle skov-
bryn. Den overordnede plan blev skitseret via GIS-systemer af planlæggerne hos Odense Kommune 
og Naturstyrelsen Fyn. 
Designprocessen flyttede ud i landskabet 
Efter udarbejdelsen af den overordnede plan blev landskabsarkitekt Anders Busse Nielsen inddra-
get, for at give sparring i den videre detaljering af skovens udformning og skabe en varieret skovop-
levelse. Fordelen ved at inddrage eksperter og landskabsarkitekter var, at der kom særligt fokus på 
stisystemets samspil med skovens tætte beplantning, mindre holme, store åbne græsningsarealer, 
mindre lysninger samt lavninger, hvor vandhuller og søer skulle genetableres. En rumlig variation, 
der samtidig skaber tilsvarende variation i habitater for flora og fauna, som er vigtig for at skovrejs-
ningen som helhed kan bidrage til at fremme biodiversiteten på landskabsniveau.   
 
Rent praktisk blev stierne markeret i landskabet med afsætningspinde. Efter at planlægningen var 
flyttet ud i landskabet, blev stiernes placering diskuteret og afsætningspindene flyttet indtil stierne 
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lå, så de føjede sig ind til og fremhævede landskabets bølgende karakter og samtidig bandt skovens 
forskellige dele sammen.  
 
Målet var, at stierne skulle understrege oplevelsen af landskabet, fx ved, at nogle af stierne er stejle, 
ligesom stierne med passende mellemrum skifter retning, så der i skoven afsløres nye oplevelser på 
den anden side af svinget. Der blev også lavet stier med primært forløb i fladt terræn, så dårligt gå-
ende også kan have glæde af skoven. Når skoven vokser op vil den, som færdes ad stierne opleve en 
vekslen mellem at gå; under det lukkede kronetag; ind i små intime lysninger; mellem grupper af 
træer; langs skovbrynet; gennem åbne græsningsarealer; ned i lavninger med genetablerede vand-
huller; og op på bakker med udsigt ud over det omgivende landskab eller helt ind til Odenses tårne 
og vartegn.  
 
For vejene i skoven blev der også foretaget en kvalitetssikring af, at disse ikke var mere stejle og 
svingene ikke var mere skarpe end, at lastbiler med tømmer vil kunne komme omkring. Det ende-
lige stinet blev målt ind med GPS-punkter, for at kunne arbejde videre med stierne på kort mv. Sti-
systemet blev efterfølgende gennemgået i forhold til de øvrige temaer i planlægningen, herunder 
landskab, skov, åbne arealer, vand og friluftsliv, og borgerne blev inddraget igen jf. de forskellige 
temamøder (se side 22). På denne måde blev processen gennemløbet igen og igen og planlægningen 
blev forfinet og detaljeret ned i mindre skala. Stiernes endelige placering og adgangsveje er vist på 
figur 8. 
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Figur 8. Kort over infrastrukturen i Elmelund Skov. Stisystemet udgår fra de tre parkeringspladser og forbinder skovområderne 
til én sammenhængende skov. Stierne giver ture i varierende terræn og længder og med forskellige oplevelser. Vandvejen er en 
central fortælling om skoven. (Odense Kommune, 2013)  
 
Først når der var enighed om formgivningen blev afsætningspindenes GPS koordinater afmålt. 
Hjemme på kontoret blev GPS koordinaterne indlæst i Naturstyrelsen Fyn og Odense kommunens 
GIS-systemer, og på den måde blev planen finpudset på særlige udsigter, elementer i landskabet 
mv. Afsætningspindene blev efterladt i landskabet, som hjælp for anlægsarbejdet af stierne, der blev 
påbegyndt i efteråret 2013.  
 
En gevinst ved det åbne samarbejde, hvor store dele af det kreative formgivningsarbejde blev flyttet 
ud i landskabet var, at alle parter fik øje på og syn for potentialet i eksisterende karakterfulde træer 
og landskabselementer, som ikke tydeligt fremgik af flyfoto eller øvrigt kortmateriale. Disse sted-
specifikke 'detaljer' blev indarbejdet som pejlemærker og karaktergivere, der underbygger oplevel-
sen af at færdes i en rigtig stor skov, hvor de 15 km skovveje undervejs løber gennem større og min-
dre åbne landskabsrum i form af skovenge, lysninger og våde arealer, og leder op til udsigtspunkter 
med kig til Odenses gamle bymidte.  
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I 2015 blev Elmelund Skov indstillet til Dansk Landskabspris, der uddeles af Park og Naturforval-
terne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. I begrundelse for nominerin-
gen blev der blandt andet lagt vægt på, at ’projektet er et fremragende eksempel på, at landskabs-
planlægningen kan være en central og vigtig del af en nutidig byudvikling’ og, at skoven er planlagt 
så ’grundvands- og naturbeskyttelse vægtes højere end produktionsinteresser.’ (Nielsen, 2016, s. 
20). 
 
 
Figur 9. Bavnebakken er skovens højeste punkt, hvorfra der er udsigt til Odenses gamle bymidte. To grupper af træer er 'revet 
løs' af skoven langs Bavnebakkens krone og giver udsigt til domkirketårnet og Albani's skorsten. Ved søen langs bakkens fod 
ryddes kratopvækst, så der skabes et 'nært' fokus for udsigten, adskilt fra den lange udsigt ind til bymidten af trægruppen. Fra 
bakkens fod skaber trægruppernes forløb op ad bakken en 'visual force', der leder øjet op mod bakkens krone. Foto og illustra-
tion Anders Busse Nielsen 
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Figur 10. Som del af skovrejsningen blev eksisterende dræn nedlagt og mange vandhuller genetableret. Dette vandhul, er noget af 
det første man oplever, når man kommer til skoven via Vandvejen. Øverst: Gravemaskiner bryder dræn og uddyber lavningen, 
juni 2013. Midten: Samme sted, maj 2014, hvor vandet danner et permanent vandspejl. Nederst: Samme sted, august 2017. Græs-
ningsengen er etableret og de græssende fedekvæg holder vegetationen langs vandhullets kanter nede. Foto Anders Busse Nielsen 
Variation i skovoplevelsen 
Tilplantningsplanen for Naturstyrelsen Fyns del af skoven er udarbejdet på baggrund af en jord-
bunds-kortlægning og ud fra principperne for naturnær skovdrift. Området nord for Elmelundsvej er 
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nu plantet med forskellige egedominerede skovudviklingstyper4, mens bøgedominerede skovudvik-
lingstyper er plantet i områderne syd for Elmelundsvej. På Naturstyrelsen Fyns areal blev der i dele 
af de bøgedominerede skovudviklingstyper plantet lærk eller poppel som ammetræ. Allerede efter 
fire vækstsæsoner har ammetræernes hurtige ungdomsvækst skabt en variation mellem bevoksnin-
gers højde og fremtoning, hvor særligt områderne med poppel har opnået skovkarakter. 
 
For at markere udsigter, mødet mellem stier eller skabe punktvis stedkarakter langs stisystemet, 
blev der med inspiration fra Landskabslaboratoriet ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp ind-
arbejdet små renbestande af karakterfulde træarter som valnød og fuglekirsebær, der vil udvikle sig 
til lyse søjlehaller på kanten af eller omgivet af de naturnære blandingsbevoksninger og skabe en 
oplevelsesmæssig kontrast. Da de naturnære blandingsbevoksninger generelt er løvtræer, er der 
også lavet enkelte bevoksninger med nåletræer i monokulturer. 
 
De lavtliggende områder med tørvejorde blev for en dels vedkommende udlagt til mindre lysninger 
omkring genoprettede vandhuller og udlagt til græsningsarealer. Ved dimensioneringen af græs-
ningsarealerne blev der desuden skelet til, at deres størrelse skulle være attraktive for lokale land-
mænd, i forhold til at indgå aftaler om afgræsning, som en vigtig del af naturplejen og som mål for 
skovturen, specielt for børnefamilier. Der er også udlagt mindre åbne græsarealer, som efterføl-
gende driftes med høslet eller brakpudsning. På andre lavtliggende jorder blev der plantet el og birk 
for på sigt at skabe ellesumpe.  
Tilbagevendende landskabelig akupunktur  
Efter, at skoven blev indviet i 2014, hvor skoven i den store landskabelige skala er etableret, har den 
fremvoksende skov inspireret til yderligere landskabelige tiltag. Der var et stort ønske om at tyde-
liggøre Vandvejens forløb gennem skoven som en landskabelig fortællelinje, der fortæller vandet 
vej fra kildeplads til by (læs mere på side 11). Efter afprøvning af forskellige designforslag blev 
punkter, der danner pejlemærker fra det ene synsfelt til det næste, markeret med afsætningspinde, 
som siden er blevet plantet til med grupper af spiselige kastanje. Med tiden vil de udvikle sig til et 
                                                 
4 Naturnær skovdrift bygger på grundtanken om at dyrke skov med udgangspunkt i naturens egne dynamikker som na-
turlig foryngelse, artssammensætninger og strukturer. Skovudviklingstypen beskriver for en given lokalitet den på lang 
sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede, den tilstræbte træartssammensætning samt mulig ud-
viklings- og foryngelsesdynamik (Larsen m.fl. 2005) 
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forløb af portaler hen over Vandvejen. Tilsvarende blev flere lysninger ’møbleret’ med markerings-
pinde, hvor der skal plantes nye trægrupper, der som holme opdeler lysningerne i mindre, men sam-
menhængende, rum og skaber forgrund og mellemgrund med skovmassiverne eller det åbne land 
som baggrund. 
 
I en skov i Elmelunds skala vil der være potentiale for også fremover, at supplere og justere på de 
landskabelige kvaliteter på samme måde, som der foretages en løbende justering af driften af sko-
ven og de lysåbne arealer. 
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Partnerskaber om friluftsfaciliteter 
I hele borgerinddragelsesprocessen blev borgerne gjort opmærksomme på, at der kun var begræn-
sede midler til friluftsfaciliteter til rådighed i Elmelund Skov. I borgerinddragelsen kom det frem, at 
borgerne prioriterede gode adgangsforhold. Derfor er der brugt rigtig mange penge på at anlægge 
gode adgangsforhold til Elmelund Skov (Borup, 2016). Ud over etablering af skovveje og -stier, en 
hundeskov, enkelte borde-bænkesæt, bænke, to madpakkehuse, et shelter, to toiletter samt parke-
ringspladser har der ikke været midler til yderligere friluftsfaciliteter. Såfremt borgerne ønsker fri-
luftsfaciliteter målrettet særlige ønsker eller brugergrupper, skal borgerne danne foreninger og efter-
følgende indgå såkaldte ”Partnerskaber om friluftsfaciliteter”, stå for financieringen og den efterføl-
gende vedligeholdelse af faciliteterne. Indtil sommeren 2017 har fire interessentgrupper indgået 
partnerskaber om friluftsfaciliteter med Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune: Jægerne, Ryt-
terne, Orienteringsklubben og Skiløberne. Jægerne har indgået flere aftaler: en aftale om brug af 20 
ha. til jagthundetræning, en aftale om brug af et område til undervisning i gravjagt på ræve og en 
aftale om en skydeplads. Jægerne har som tidligere nævnt haft en særlig status, da Naturstyrelsen 
Fyns arealer er finansieret via jagtrelaterede naturforvaltningsmidler. Rytterne har indgået en aftale 
om stietablering gennem Elmelund Hestelaug samt en aftale om spring, hvor rytterne er repræsente-
ret ved Odense Rideklub. Odense Orienteringsklub har etableret en række poster under ”Find vej” 
konceptet og endelig er der lavet en aftale med Odense Skiklub om muligheden for udlægning af 8 
km langrendsløjper, når sneen kommer. 
 
Orienteringsklubbens ”Find vej” er udformet som poster spredt ud i hele skoven, mens rytternes sti-
net er et selvstændigt stinet på i alt 14 km, der både løber parallelt med det almindelige stinet, og 
går på tværs af etablerede bevoksninger. Udlægningen af både ”Find vej” poster samt ridestierne er 
sket i tæt dialog mellem hhv. foreningerne, Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune.   
 
Derudover har både Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn en liste med potentielle partnerska-
ber, hvor der endnu ikke er indgået egentlige aftaler og kontrakter, primært fordi de første partner-
skaber skulle komme ordentlig i gang før de næste blev søsat. Listen er baseret på tilkendegivelser 
givet i borgerinddragelsesprocessen – eksempelvis har mountainbikerne også et ønske om at etab-
lere flere spor i skoven, men afventer dog til skoven har nået en vis højde for ikke at ødelægge de 
nye træer (Borup, 2016; Bjerre Laursen, 2016). 
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Partnerskabsaftale om friluftsfaciliteter: Elmelunden Jagthundetræning 
Dette afsnit er baseret på et interview med Kristian Spodsberg og Niels Christian Johansen. Kristian 
Spodsberg har indtil foråret 2016 været formand for Danmarks Jægerforbunds Kreds 5 (Fyn) repræ-
sentant for Elmelund skovrejsningsprojekt herunder Elmelund Jagthundetræning med bl.a. til op-
gave at udarbejde kommissorium for jagthundetræning. Niels Christian Johansen er jagthundekoor-
dinator i Danmarks Jægerforbunds Kreds 5 og har ligesom Kristian Spodsberg deltaget i hele forlø-
bet omkring etablering af Jagthundetræningslauget. Niels Christian Johansen har overtaget Kristian 
Spodsbergs tovholderrolle i Elmelund Jagthundetræning. Såfremt ikke andet er anført, er kilden 
Spodsberg (2016) og Johansen (2016).  
 
 
Figur 11. Oversigt over Elmelund Skov. Den røde firkant angiver jægernes område til Jagthundetræning. (Odense Kommune, 
2013) 
Jægerne i skovrejsningsprocessen 
Da skovrejsningen i Elmelund Skov for Naturstyrelsen Fyns vedkommende er finansieret gennem 
jagtrelaterede naturforvaltningsmidler, er den del af Elmelund Skov etableret med særlig fokus på 
vildtvenlighed og jægerne har fået en række aktivitetsmuligheder. Eksempelvis afholdes der ca. fem 
ny-jægerjagter i skoven årligt. Derudover har foreningen ”Elmelund Jagthundetræning” et ca. 20 ha. 
stort selvstændigt område i skovens vestlige hjørne specielt til jagthundetræning (se figur 11), hvor 
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der bl.a. er etableret vandhuller til jagthundetræning samt madpakkehus med grill og borde-bænke-
sæt. Selvom området bruges til jagthundetræning, og jægerne har særlige aftaler om brugen, er om-
rådet altid åbent for offentligheden og de etablerede faciliteter kan bruges af alle, på nær når jæ-
gerne bruger dem til træning og jagt. De almindelige adgangsregler for statsejede arealer gælder for 
området og hunde skal altid føres i snor, med undtagelse af de hunde, der deltager i den planlagte 
jagthundetræning.  
 
Partnerskabsaftalen om friluftsfaciliteter er for jagthundetræningens vedkommende udelukkende 
indgået mellem Naturstyrelsen Fyn og Elmelund Jagthundetræning, fordi Naturstyrelsen Fyn ejer de 
arealer jægerne har råderet over. Odense Kommune har derfor ikke været involveret i denne part-
nerskabsaftale, og jægerne har ikke haft noget samarbejde med Odense Kommune omkring skoven 
til jagthundetræning.   
Forarbejdet til indgåelsen af partnerskabsaftalen 
Jægerne har brugt lang tid på forarbejdet inden de var klar til at indgå en partnerskabsaftale med 
Naturstyrelsen Fyn. Jægerne har prioriteret at bruge tid på at afstemme forventninger internt mellem 
de forskellige jagthunderacer, og blive enige om rammerne for partnerskabsaftalen omkring jagt-
hundetræning i Elmelund Skov, inden aftalen kunne indgås. Elmelund Jagthundetræning har i det 
forberedende arbejde til partnerskabsaftalen udarbejdet et kommissorium, hvori jægerne har beskre-
vet deres forudsætninger og interne rammer for partnerskabsaftalen. Det måske væsentligste punkt i 
dette kommissorium er, at alle jagthunde er lige, der er ingen jagthunderacer, som skal forfordeles, 
og det er til enhver tid siddende formand for Danmarks Jægerforbunds Kreds 5 (Fyn), der er for-
mand for Elmelund Jagthundetræning: ”Der lægges vægt på, at Kreds 5 har det overordnede an-
svar for området, og er øverste bemyndigelse i samråd med Naturstyrelsen [Fyn] i forhold til hvilke 
grupper, som ønsker at benytte området. Dette skal ses i lyset af, at ingen skal forfordeles frem for 
andre.” (Danmarks Jægerforbund, 2013, s. 2). Jægerforbundets Kreds 5 fremtrædende rolle skal 
sikre en kontinuitet og stabilitet i Elmelund Jagthundetræning men også sikre jævnbyrdig fordeling 
blandt de involverede jagthunderacer af træningstider, faciliteter mv., som passer til de forskellige 
jagthunderacers træningsbehov. Det er en forudsætning for aftalen, at ingen jagthunderacer er bedre 
end andre, at alle har lige adgang til træningsfaciliteter, ligesom ingen jagthunderacer skulle have 
mulighed for at ”overtage området” og dermed ekskludere andre jagthunderacer. 
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Ud over ansvarsfordelingen indeholdt kommissoriet også jægernes ønsker og forslag omkring par-
kering, adgangsforhold, de forskellige træningsområder og deres indhold, omfang af benyttelse af 
træningsarealet, årshjul for træningsareal samt forslag til bestemmelser om drift og vedligeholdelse.   
Kommissoriet dannede grundlag for udarbejdelsen af den endelige partnerskabsaftale mellem Elme-
lund Jagthundetræning og Naturstyrelsen Fyn. 
Samarbejdet i partnerskabsaftalen 
Samarbejdet og udarbejdelsen af partnerskabsaftalen om Jagthundetræning i Elmelund Skov har 
fungeret upåklageligt. Jægernes arbejdsgruppe omkring ”Jagthundetræning i Elmelund” har gjort 
meget ud af at orientere baglandet og Kreds 5 medlemmer for at give en forståelse for, hvad og hvor 
meget jægerne har fået ud af jagttegnsmidlerne i Elmelund Skov.  
 
Jægerne har værdsat, at Naturstyrelsen Fyn ”ikke har sat en dagsorden … men, at man egentlig 
bare laver noget brainstorm, og så kommer [Naturstyrelsen Fyn] med et oplæg [baseret på brain-
stormen]… rammerne kommer løbende i processen, til at starte med skal man bare have alle ønsker 
på bordet, og så må man jo sortere i, hvad kan lade sig gøre i praksis. … at man [Naturstyrelsen 
Fyn] ikke har sat en skjult dagsorden […] derfor kan ingen sætte en finger på deres arbejde” 
(Spodsberg, 2016). Niels Christian Johansen har samme opfattelse af processen ”vi har rejst de mu-
ligheder [vi så] og det har vi så forhandlet os tilrette med styrelsen” (Johansen, 2016). Jægerne har 
sat pris på Naturstyrelsen Fyns klare linjer, på trods af de åbne rammer, har der ikke hersket tvivl 
om, hvor Naturstyrelsen Fyn ville hen med partnerskabsaftalen. Gennem hele processen har Elme-
lund Jagthundetræning haft den oplevelse, at de er blevet hørt og de stort set har fået det som de 
gerne vil have det – et eksempel er ”… det som endte med at blive område syv, der havde vi bare en 
lille del af søen og en gang ned til den. Og nu – så har vi fået det hele. […] i første omgang var der 
noget til høslet, og der var en forpligtigelse i forpagtningsaftalen, at der ikke skulle være hunde. 
Men så endte det med, at de [Naturstyrelsen Fyn] fravalgte høsletaftalen, og så fik vi et større om-
råde”. Dertil har der også været lydhørhed fra Naturstyrelsen Fyn side omkring ønsker til beplant-
ninger og beskæring af buske og træer.  
Jægernes område til jagthundetræning 
På figur 12 ses, at området til jagthundetræning er inddelt i syv underområder. Inddelingen er blandt 
andet baseret på afstand til omkringliggende naboer til området (eksempelvis er der mindre skyde-
aktivitet i område 1 og 2 pga. naboer), og hvilke interesser og behov de forskellige jagthunderacer 
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har. I området til jagthundetræning er det muligt at træne lydighedstræning i område 1. Område 2 
med to lange vandhuller muliggør træning i vand m.m. og der må benyttes startpistol til træning og 
markprøve. Område 3 benyttes til vandapportering (brug af startpistol tilladt til træning og mark-
prøve), område 4 kan benyttes til selvstændig hundearbejde (brug af startpistol tilladt til træning og 
markprøve), område 5 og 6 benyttes til skudtræning, både træning med skytter, rejsning af fugle og 
apportering m.m. Område 7 benyttes primært til markprøver, men kan også benyttes i enkelte til-
fælde, hvor der er stor belastning i de andre områder (Elmelunden Jagthundetræning, u.å.).   
 
 
Figur 12. Detaljeret oversigt over Elmelund Jagthundetrænings områder til Jagthundetræning. Tallene angiver de forskellige 
områder til jagthundetræning. Områdernes funktion er beskrevet i teksten Naturstyrelsen Fyn (2016). 
For at benytte sig af de forskellige områder og muligheder til jagthundetræning skal man enten være 
medlem af en jagtforening eller en jagthundeforening, hvor jagt- eller jagthundeforeningen har teg-
net et medlemskab af Elmelund Jagthundetræning. Man får altså mulighed for at træne sin jagthund 
gennem sin jagtforening/jagthundeforening. Dermed kan privatpersoner ikke benytte området til 
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privat hundetræning, men skal følge de gældende regler for brug af statsskovene (hund i snor mm). 
Derudover betyder det, at ”almindelige privatpersoner” ikke kan blive medlem af Elmelund Jagt-
hundetræning. Jagt- eller Jagthundeforeningerne betaler kontingent for at være medlem af Elmelund 
Jagthundetræning, og foreningerne kan booke jagthundetræning til deres medlemmer – retningslin-
jerne m.m. er beskrevet på Elmelundens Jagthundetrænings hjemmeside.  
Udfordringer i partnerskabsaftalen 
Der har kun været få udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen af partnerskabsaftalen. Den ene 
udfordring relaterer sig til en intern uenighed om, hvorvidt jægerne har fået ”nok ud af” Naturstyrel-
sen, idet Elmelund Skov er finansieret via jagttegnsmidler. I den forbindelse har medlemmerne af 
Dansk Strand- og Havjagt (der også er repræsenteret med et medlem i Elmelund Jagthundetræning), 
rejst nogle §20 spørgsmål til den daværende Miljøminister Karen Brodsbøl.  
 
Af korrespondancen omkring spørgsmålet fremgår, at Danmarks Jægerforbund bakker Miljømini-
steren op om, at skovrejsningen er inden for rammerne af aftalen omkring Naturrelaterede Jagt-
tegnsmidler. Konflikten har dermed ikke fået lov til at udvikle sig, da Dansk Jægerforbund greb ind 
og slog fast, at jægerne ifølge forbundet havde fået tilstrækkelig ud af aftalen, ligesom rammerne 
for skovrejsning gennem jagttegnsmidler er overholdt. På den måde blev der lagt låg på den sag. 
Elmelund Jagthundetrænings aktiviteter fremgår altid af foreningens hjemmeside. Det fremgår af 
kommissoriet at: ”Træningsplanen, som viser de tider, hvor der er godkendt træning og prøver på 
arealet, skal ligge synligt på Jagthundetræningsklubbens hjemmeside, så andre bruger af skoven 
også har mulighed for at se hvornår der foregår træning og prøver” (Elmelund Jagthundetræning, 
u.å). Et eksempel på en træningsplan for maj 2017 er vist på figur 13. I en periode har området væ-
ret brugt mere end aftalt i kalenderen, dette har medfødt en række klager fra naboerne, der jo kan se, 
hvornår og hvor meget, der må trænes.  
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Figur 13. Eksempel på træningskalender, maj 2017 (Elmelund Jagthundetræning, u.å.) 
”Nogle steder er blevet brugt mere end det egentlig har været afsat i kalenderen. Det er jo offentligt 
tilgængeligt – aktiviteterne passede ikke med datoen. Så vi har efterfølgende tilpasset det hele. Det 
er områdets egen succes, der har genereret klager” (Spodsberg, 2016). Det forhold er der blevet 
rettet op på, og jægerne erkender, at de ikke har haft nok styr på, hvilke tidspunkter, der må skydes 
på.  
 
En tredje udfordring knytter sig til nogle enkelte naboers klager over, at jægerne ikke har haft deres 
hunde i snor når de går til og fra træningsområderne, ligesom enkelte af jægerne har parkeret deres 
biler på vejen langs området i stedet for på parkeringspladsen. Klagerne er taget til efterretning, og 
det er gjort klart for medlemmerne i Elmelund Jagthundetræning, at man skal benytte parkerings-
pladsen på området, ligesom man skal have sin hund i snor når man går til og fra træningen.  
Elmelund Jagthundetrænings anbefalinger ved indgåelse af partnerskabsaftaler 
Som det fremgår af ovenstående har processen omring udarbejdelsen af kommissoriet og senere 
indgåelsen af parternskabsaftalen været meget positiv og konstruktiv. Der har ikke været problemer 
i jægernes interne samarbejde, og de få konflikter der opstod undervejs er også blevet løst på god 
vis. Det har som beskrevet taget lang tid at afstemme forventninger og blive enige om kommisso-
riet, da indholdet blev diskuteret grundigt og i fordragelighed.  
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Anbefalingen fra jægerne er derfor til andre større eller mindre foreninger, der skal eller vil indgå 
partnerskaber om friluftsfaciliteter med hhv. Naturstyrelsen Fyn og/eller Odense Kommune, at for-
eningen/medlemmerne skal bruge tid på at lære hinanden at kende i den indledende fase. Tiden kan 
også bruges til at afstemme forventninger og indhold til partnerskabsaftalen, ligesom der også bør 
være et bredt engagement i foreningen både forud og ved indgåelsen af partnerskabsaftalen. Kri-
stian Spodsberg pointerer, at en enkelt mand (m/k) ikke vil kunne løfte sådan en stor og omfattende 
aftale, derfor er det vigtigt at uddelegere opgaver. Derudover har det været afgørende for successen 
at være enige om, at alle jagthunderacer er lige, og der er ingen jagthund, som er bedre end en an-
den. Både Kristian Spodsberg og Niels Christian Johansen anbefaler derfor, at lignende samarbejder 
om jagthundetræningsfaciliteter etableres i andre statsskove, blandt andet fordi samarbejdet her i 
Elmelund har været eksemplarisk, men også fordi man kan udnytte skovens potentiale for den type 
brugergruppe. 
 
Det har ligeledes været en fordel for de lokale jægere, at de har haft et ophæng i en stor organisation 
som Danmarks Jægerforbund med ansatte og mulighed for at opsøge hjælp. Niels Christian Johan-
sen fremhæver, at det har hjulpet de frivillige godt på vej både i konflikten med Dansk Hav- og 
Strandjagt, men også i forhold til klagerne rejst af naboerne.   
Partnerskabsaftale om friluftsfaciliteter: Elmelund Hestelaug 
Dette afsnit er baseret på et interview og opfølgende telefoninterview med formanden for Elmelund 
Rytterlaug, Peter Worm. Såfremt ikke andet er anført, er kilden Worm (2016). 
Rytterne i borgerinddragelsen 
For at være parat til at deltage i borgerinddragelsesprocessen, indkaldte Peter Worm i sommeren, og 
efteråret 2012 til en møderække hvor ryttere5 havde mulighed for at mødes og drøfte muligheder og 
potentialer for ryttere i den kommende skov omkring Elmelund. Formålet med møderækken var at 
samle og styrke rytterne inden den egentlige borgerinddragelse gik i gang og dermed sikre, at der 
blev talt med ”en stemme”. 
                                                 
5 Peter Worm brugte sit netværk og sociale medier (ridegrupper/klubber) på Fyn som udgangspunkt for indkaldelsen. 
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Ved formøderne blev netværket ”Fynske ryttere” dannet, og var en blanding af ryttere på store og 
små heste, springryttere, jagtryttere og distanceryttere. Resultatet af de indledende møder var udar-
bejdelsen af et idékatalog til Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune, hvori rytternes ønsker til 
den kommende skov blev beskrevet.  
 
Rytterne ønskede at stå stærkt i borgerinddragelsen, derfor aftalte man indbyrdes at møde talstærkt 
op til møderne i borgerinddragelsesprocessen, og formand for Elmelund Hestelaug6, Peter Worm 
vurderer, at rytterne har fået det maksimale ud af borgerinddragelsesprocessen. Rytterne havde et 
ønske om at indgå et mere formelt samarbejde med Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune om 
ridestier samt faciliteter for ryttere. Efter skovens indvielse blev rytterne derfor inviteret til et mere 
formelt samarbejde i en partnerskabsaftale om friluftsfaciliteter, det er denne partnerskabsaftale og 
samarbejdet omkring den der beskrives i de næste afsnit. 
Samarbejdet i partnerskabsaftalen  
Der har indtil august 2016 ikke været nogen knaster i samarbejdet mellem Naturstyrelsen Fyn, 
Odense Kommune og Elmelund Hestelaug. Den primære kontakt har foregået via mail og telefon, 
og kun ganske få personlige møder er blevet afholdt. Peter Worm mener, at det særligt er Natursty-
relsen Fyn, der har trukket det store læs i udformningen/tilblivelsen af aftalen. Indledningsvis udar-
bejdede Naturstyrelsen et paradigme til samarbejdsaftalen, som dog er blevet tilpasset til forholdene 
i Elmelund Skov. Her benyttede Elmelund Rytterlaug sig af erfaringerne i en tilsvarende partern-
skabsaftale, der er indgået på Lolland mellem Rytterne i Hannenov Skov og Naturstyrelsen Stor-
strøm. Partnerskabsaftalen (i Elmelunden) blev underskrevet i juli 2015: 
 
 
 
 
                                                 
6 Efter borgerinddragelsesprocessen blev ”Fynske Ryttere” omdannet til en egentlig forening ”Elmelund Hestelaug” 
med stiftende generalforsamling mv. for at kunne indgå en partnerskabsaftale med Naturstyrelsen Fyn og Odense Kom-
mune. Elmelund Hestelaug er en forening, der samler alle ryttere (uanset hestestørrelse og race) med interesse for rid-
ning i naturen, uden konkurrencefokus mv. 
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”Aftalen giver Elmelund Hestelaug mulighed for at etablere en række faciliteter på hhv. OKs7 og 
NSTs8 del af Elmelund Skov. […] Der kan eksempelvis være tale om følgende faciliteter: 
• Ridestier (anlagte) og ridespor, herunder stianlæg, markering af ridestien og for-
midling af ridestien 
• Magasindam på NSTs areal 
• Spring 
• Mindre hegning ved Elmelund parkeringsplads på NSTs areal til heste til hvil efter 
ridning 
• Bindebomme ved Elmelund og Bolbro parkeringspladser (hhv. NSTs og OKs are-
aler) 
 
En forudsætning for opstillingen af faciliteterne er, at ejerne9 har givet konkret tilladelse til opstil-
ling af de enkelte anlæg, herunder godkendt facilitetens omfang, placering, materialevalg m.v. og 
det konkret er aftalt minimum vedligeholdelsesniveau.” (Naturstyrelsen Fyn & Odense Kommune, 
2015). Hvis rytterne ønsker yderligere faciliteter (eksempelvis nye spring eller lignende) skal facili-
teternes udformning og placering godkendes af hhv. Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune. 
 
Siden indgåelsen af partnerskabsaftalen, og dannelsen af foreningen ”Elmelunds Hestelaug” har ryt-
terne med stor succes søgt penge til etablering af ridestier i Elmelund Skov. Etableringen og udlæg-
ningen af ridestinettet beskrives i næste afsnit.  
Etablering af ridestinet og andre faciliteter for rytterne 
Som det fremgår giver partnerskabsaftalen rytterne mulighed for anlæg af ridespor og ridestier. Der 
er med baggrund i parternskabsaftalen udlagt omkring 15 km ridestier i Elmelund Skov, se Figur 
14. Nogle af stierne følger det eksisterende stinet (dog i deres eget spor), mens andre går på tværs 
og igennem eksisterende bevoksninger.  
 
Odense Kommunes Forstadspulje og andre mindre fonde blev søgt for at finansiere stierne og deres 
anlæggelse. Herigennem har rytterne rejst omkring 1,2 millioner kroner til befæstning af dele af de i 
alt 15 km ridestier i Elmelund Skov. 
                                                 
7 Odense Kommune 
8 Naturstyrelsen Fyn 
9 Naturstyrelsen Fyn og/eller Odense Kommune 
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Figur 14. Ridestinettet i Elmelund Skov. Rød streg: Ridestier i Elmelund Skov. Grøn streg: Ridestier i Tusindårsskoven. (Odense 
Kommune, 2018) 
For at opnå den optimale placering af ridestinettet – både for rytterne og for andre skovgæster, har 
rytterne i samarbejde med Naturstyrelsen Fyn gennemgået hele skoven til fods og diskuteret og 
markeret placeringen af stierne. På den måde har Naturstyrelsen Fyn og rytterne forsøgt at skabe 
rammerne for den bedste oplevelse for rytterne og andre skovgæster. Udgifterne i forbindelse med 
forarbejdet om placeringen af stierne (markeringspæle til stier, kvasning af grene og små træer, 
græsslåning og grus) har rytterne afholdt.   
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Udfordringer i partnerskabsaftalen 
Ifølge partnerskabsaftalen skal alle stier, spring og andre faciliteter godkendes af hhv. Naturstyrel-
sen Fyn og Odense Kommune inden de etableres. Det har ikke været noget problem i forhold til ri-
destierne, da hele området blev gennemgået i fællesskab. Samtidig med planlægningen og placerin-
gen af ridestierne, blev en række spring og en magasindam placeret og godkendt af hhv. Natursty-
relsen Fyn og Odense Kommune. I løbet af sommeren i 2016 blev der dog etableret en række spring 
langs Vandvejen uden forudgående godkendelse. Dette har udfordret samarbejdet og aftalen. 
 
Peter Worm kendte ikke til springene og deres etablering før de allerede var etableret, og Natursty-
relsen Fyn kontaktede ham telefonisk for at høre, hvorfor der var etableret nye spring langs Vandve-
jen, uden forudgående aftale og godkendelse. Ifølge Peter Worm havde nogle medlemmer i forbin-
delse med andre opgaver i skoven etableret en række spring uden forudgående aftale/godkendelse. 
Naturstyrelsen Fyn har efterfølgende indkaldt til et møde, og på den baggrund er springene fjernet 
igen, da deres placering var uhensigtsmæssig i forhold til andre interesser langs Vandvejen.  
Figur 15. Nyanlagt ridesti i Elmelund Skov. Foto Sandra 
Gentin 
Figur 16. Eksempel på godkendt spring i Elmelund Skov. 
Foto Sandra Gentin 
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Udfordringen for Peter Worm er at holde styr på hestelaugets medlemmer – og de frivillige, der ud-
fører arbejde for rytterne i skoven, da der for nogle er kort fra idé til handling. Nogle gange (i situa-
tioner som beskrevet oven for) kender han ikke til facilitetens eksistens før efter den er etableret. 
 
Et andet punkt, der kan udfordre samarbejdet og partnerskabsaftalen fremadrettet er afsnittet om 
”det lovgivningsmæssige ansvar”: ”Elmelund Hestelaug er generelt ansvarlig for, at de opstillede 
faciliteter overholder lovgivningsmæssige krav og at faciliteten er i sikkerhedsmæssig forsvarlig 
stand både i forhold til rideaktiviteter og i forhold til evt. andre brugere af skoven, som benytter fa-
ciliteten. […] Alle faciliteter som Elmelund Hestelang opstiller på hhv. NSTs10 og OKs11 arealer 
tilhører Elmelundskovens Hestelaug, som er ansvarlig for disse.” (Naturstyrelsen Fyn & Odense 
Kommune, 2015, s. 2) 
 
Der har ikke været andre udfordringer i forbindelse med etablering af stier og faciliteter. Andre ryt-
tere, der endnu ikke er medlemmer af hestelauget, bliver opfordret til at melde sig ind, da det er 
ikke ”nok” bare at være medlem af en Facebook gruppe.  
Elmelund Hestelaugs anbefalinger til indgåelse af partnerskabsaftaler 
Det er gået meget hurtigt med etableringen af foreningen ”Elmelund Hestelaug”, primært fordi en 
partnerskabsaftale med Naturstyrelsen Fyn kun kunne indgås med foreninger, i juridisk forstand, og 
ikke sammenslutningen af eksempelvis ”Fynske Ryttere”. Da foreningen ”Elmelund Hestelaug” 
blev dannet, gik bestyrelsen straks i gang med at søge penge til etablering af ridestierne i Elmelund 
Skov, og fik til deres (måske store) overraskelse positiv tilsagn på langt de fleste ansøgninger, der 
blev sendt.  
 
Elmelund Hestelaug er stadig en meget ny forening, som ikke har haft tid til at konsolidere sig 
endnu, og det kan netop være årsagen til, at der eksempelvis er etableret spring i skoven uden forud-
gående drøftelse internt i foreningen og tilsvarende godkendelse hos Naturstyrelsen Fyn. En af Peter 
Worms anbefalinger er derfor, at man bør bruge tid på at afstemme forventninger, for eksempel i 
forhold til, hvem der gør hvad i foreningen, ligesom forventninger også kan og bør afstemmes i for-
                                                 
10 Naturstyrelsen Fyn 
11 Odense Kommune 
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hold til arbejdsweekender i skoven. Arbejdsweekender samler foreningen men er også en af grund-
stenene i hele partnerskabet, da faciliteterne til rytterne kun kan fungere, når alle medlemmer bidra-
ger både til etablering og vedligehold.   
Partnerskaber om friluftsfaciliteter: Odense Orienteringsklub – ”Find vej”  
Dette kapitel er baseret på et interview formanden for Odense Orienteringsklub, Kim Kongstad. Så-
fremt ikke andet er anført, er kilden Kongstad (2016). 
Orienteringsløberne i borgerinddragelsen 
Odense Orienteringsklub har oplevet borgerinddragelsen som meget reel og ligetil: ”Man [NST og 
OK] har været meget flink til på borgermøderne at lytte til de input, der er kommet. Skoven er ind-
rettet efter de anbefalinger brugerne er kommet med. Det er der ingen tvivl om” (Kongstad, 2016). 
Derfor er der stor anerkendelse og ros til både Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune for at gen-
nemføre processen, og samtidig få en rigtig god og velplanlagt skov ud af borgermøderne. En pro-
ces, hvor der har været mange og meget forskellige input og ønsker til skovens udformning og ind-
hold. Samtidig er det Kim Kongstads vurdering at den proces, og den meget inddragende og lyt-
tende tilgang, har minimeret antallet af konflikter i området – for eksempel knallertbanen, som sta-
dig ligger i udkanten af Elmelund Skov og ikke forstyrrer.  
 
Odense Orienteringsklub har på opfordring af Naturstyrelsen Fyn også været en del af skovbruger-
rådet, ligesom Naturstyrelsen Fyn også har opfordret Odense Orienteringsklub til at indgå en part-
nerskabsaftale omkring ”Find vej”. Orienteringsklubben oplevede det som om, Naturstyrelsen Fyn 
havde et stort ønske om at indgå partnerskaber for at sikre forskellige aktiviteter i Elmelund Skov.  
Samarbejdet omkring partnerskabsaftalen ”Find vej” 
”Find vej” er et koncept, der er udviklet af Dansk Orienteringsforbund, som lader ”ikke-oriente-
ringsløbere” snuse til orienteringsløb. ”Der ligger et helt projektsetup til ”Find vej” fra Dansk Ori-
enteringsforbund, og det er simpelthen det vi følger. Der skal laves en aftale med skovejeren, i El-
melund er det så Naturstyrelsen [Fyn] og [Odense] kommune, og det har vi gjort, med kontrakt og 
underskrift. Derudover er der lavet en aftale om placering af de forskellige find vej poster i Elme-
lund Skov” (Kongstad, 2016). Aftalen er gældende i fem år og kan opsiges af begge parter – men 
Kim Kongstad har en klar forventning om, at aftalen løber videre efter fem år.  
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Det er ikke Kim Kongstad, der har deltaget i planlægningen og udførelsen af ”Find vej” projektet i 
Elmelund Skov. Orienteringsklubben valgte at udpege et medlem, som fungerede som projektleder 
og banelægger12 for ”Partnerskaber om friluftsfaciliteter og Find vej”. Det er også samme medlem, 
som har deltaget i Elmelund skovbrugerråd for Orienteringsklubben. I alt er der placeret 55 poster i 
Elmelund Skov, der kan bruges i ”Find vej” sammenhænge, se figur 17.  
 
 
Figur 17. Kort over samtlige ”Find vej” poster i Elmelund Skov (Odense Orienteringsklub, u.å.) 
Planlægning og etablering af ”Find vej” poster 
Samarbejdet omkring etablering af ”Find vej” posterne har som udgangspunkt fungeret godt. 
Odense Orienteringsklubs baneleder var ansvarlig for at udtænke hvor posterne skulle placeres. For-
slaget blev gennemgået i terrænet, og efter få justeringer kunne posterne etableres.  
 
Etableringen af posterne har Orienteringsklubbens onsdagsklub stået for. Onsdagsklubben er en flok 
ældre medlemmer, ”de mødes hver anden onsdag. De hygger primært men tager også forfaldende 
arbejde. De løber stadig men ikke om onsdagen, der mødes de kun og arbejder” (Kongstad, 2016). 
                                                 
12 Banelederen er den person, der er ansvarlig for at placere de forskellige poster i skoven.  
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Opsætningen af posterne tog omkring to dage, og klubben havde lejet et håndbetjent jordbor til bo-
ring af huller til posterne.  
 
Odense Orienteringsklub er i partnerskabsaftalen også forpligtiget til at vedligeholde posterne. Der-
for tilser klubben banen og posterne en gang om året. Såfremt der er noget der trænger til vedlige-
hold (eksempelvis maling eller genplacering m.m.) aftales det med onsdagsklubben, om det er en 
opgave de kunne tænke sig at påtage sig, hvilket det ofte er.  
 
 
Figur 18. En find vej post i Elmelund Skov. Foto Sandra Gentin 
Udfordringer i partnerskabsaftalen 
Udfordringerne handler primært om afvejningen af forskellige foreningers aftryk på skoven. Ek-
sempelvis har orienteringsløberne oplevet, at de skulle ændre og omplacere en del ”Find Vej” po-
ster før posterne kunne placeres endeligt. Indledningsvis havde Orienteringsløberne udarbejdet et 
forslag, der omfattede hele Elmelund Skov. Men på grund af hensyn til blandt andet vildtet krævede 
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Naturstyrelsen Fyn, at omkring halvdelen af posterne blev omplaceret. Derudover har Odense Kom-
mune opsat vildthegn for at beskytte bevoksningerne. Dette har betydet, at enkelte poster er blevet 
indhegnet og at også disse poster måtte flyttes. 
 
Orienteringsløberne synes på den baggrund, at deres råderum har været relativt lille i forhold til de-
res begrænsende slid på området sammenlignet med for eksempel rytternes. Resultatet af omplace-
ring og vildthegn er ifølge orienteringsløberne, at de skal løbe større strækninger på asfalt eller stier, 
hvilket ikke er så attraktivt, når man løber orienteringsløb: ”Der var lidt med den der opdeling af 
skoven. Der var jo så områder, hvor vi så ikke [må placere poster] – hvor der er mange dele inte-
resser i skoven, som skal tilgodeses. Det er det eneste, hvor jeg tænker, kunne det ikke være lige me-
get fordi vi kommer nogle stykker engang imellem. […] Vi er blevet uforholdsmæssigt meget be-
grænset i vores udfoldelsesformer på grund af de mange interesser” (Kongstad, 2016). Men samti-
dig har han også forståelse for, at det er svært at balancere de forskellige interessenter, for et ”ja” til 
Orienteringsløberne kan jo også have indflydelse på andre brugeres aktiviteter.  
Odense Orienteringsklub anbefalinger ved indgåelse af partnerskabsaftaler  
Der har været mange interessenter involveret i planlægningen og den endelige udformning af Elme-
lund Skov. Derfor er det vigtigt, at andre ”større” aktører, som fx mountainbikerne bliver involveret 
i at planlægge og kortlægge mountainbike spor, inden skovens andre brugere optager for meget 
plads: ”jeg tænker de skal snart i gang, nu er rytterne på banen. Og så vil MTB jo bruge de stier, 
og hvis man ikke vil skabe den konflikt mellem rytterne og mountainbikerne, så skal de [Naturstyrel-
sen Fyn og Odense Kommune] snart i gang” 
 
Samtidig vurderer Kim Kongstad, at orienteringsløberes slid på området, og deres effekten af bru-
gen af området er minimal. Derfor kunne man godt argumentere for, at nogle af de krav oriente-
ringsløberne er blevet mødt med er for omfattende, eftersom der er større områder af Elmelund 
Skov som løberne ikke må komme i, hvor posterne inden etableringen blev replaceret.  
Friluftsrådets rolle i Elmelund Skov 
Dette afsnit er baseret på et interview med Friluftsrådets formand i Fyn-nord, Per Arne Simonsen. 
Såfremt ikke andet er anført, er kilden Simonsen (2016). 
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Friluftsrådets vigtigste fokuspunkter i Elmelund Skov 
Friluftsrådets vigtigste opgave i forbindelse med etableringen af Elmelund Skov har været at ar-
bejde for at sikre gode adgangsmuligheder for alle borgere til skoven. Derfor har Per Arne Simon-
sen siddet med i skovbrugerrådet og deltaget ved borgermøderne. Friluftsrådets fokus har derudover 
også været en opmærksomhed på, at enkelte foreninger ikke tilegner sig særrettigheder13 i forbin-
delse med, at der bliver indgået partnerskaber om friluftsfaciliteter i Elmelund Skov. For at imøde-
komme eventuelle konflikter blandt Elmelund Skovens mange forskellige brugere har et tredje fo-
kuspunkt for Friluftsrådet været ”God skovskik i Elmelund Skov”. En slags regelsæt for, hvordan 
man bør opfører sig, for at sikre en fælles forståelse for, hvordan man bruger skoven. 
 
Friluftsrådet har ikke spillet en særlig rolle i skovrejsningsprocessen, derfor har Friluftsrådet delta-
get på lige fod med de andre borgere både i borgerinddragelsesprocessen og i skovbrugerrådet.  
Friluftsrådets vurdering af skovrejsningen og partnerskaberne om friluftsfaciliteter  
Friluftsrådet vurderer, at processen omkring skovrejsningen har kørt på to forskellige plan: 1) på det 
overordnede plan mellem de tre parter i partnerskabet og 2) processen omkring borgerinddragelsen 
som Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune har haft ansvaret for.  
 
Samarbejdet mellem Naturstyrelsen Fyn, Odense Kommune og Vandcenter Syd, har udadtil (og 
som Friluftsrådet opfatter det) virket som et godt samarbejde. Det er i dette samarbejde den over-
ordnede beslutningskompetence for hele processen har ligget. Og det har der ifølge Per Arne Si-
monsen ikke været tvivl om.  
 
Det er Friluftsrådets vurdering, at processen omkring borgerinddragelsen har fungeret godt og, at 
det har været en oprigtig proces, som både Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn har lagt meget 
energi i: ”Det er jo svært […] så laver man fem grupper [til borgermøderne] og hvor der er gule 
sedler, og det [skal] koges sammen til noget der kan bruges. Det kræver energi og tid, og det har de 
                                                 
13 To tænkte eksempler kunne være, at man SKAL være medlem af Elmelund Hestelaug for at kunne benytte ridestierne 
eller, at man skal være medlem af skiforbundet for at kunne benytte skiløjperne i skoven etc. Det er i den forbindelse 
væsentligt at bemærke, at det er eksempler, og der ikke på nogen måde har været optræk til særaftaler om adgang m.m. i 
forbindelse med etableringen af faciliteter gennem partnerskaber om friluftsfaciliteter. 
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[Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn] virkelig gjort rigtig pænt. De lokale kom med nogle for-
slag, det blev der også taget hensyn til” (Simonsen, 2016). Og det er Friluftsrådets vurdering, at det 
sikkert har afbødet nogle konflikter i området. 
 
Som nævnt har Friluftsrådet ikke haft nogen særlig status i forbindelse med skovrejsningen, men 
Per Arne Simonsen har deltaget i skovbrugerrådet. I skovbrugerrådet havde de mest aktive borgere i 
borgerinddragelsen mulighed for at følge processen nærmere. Der er udarbejdet en selvstændig rap-
port om skovbrugerrådet (se Vesterager & Kristensen, 2016). Det er Per Arne Simonsens vurdering 
at skovbrugerrådet aldrig er kommet til at fungere optimalt, blandt andet fordi deltagerne ikke har 
haft kendskab til deres egentlig rolle og det kommissorium, der lå til grund for skovbrugerrådet. 
Men en anden udfordring har ifølge Friluftsrådet også været, at organisationerne har siddet med de-
res individuelle organisations-kasketter i skovbrugerrådet.  
 
Friluftsrådet forholder sig umiddelbart positivt over for idéen om ”Partnerskaber om friluftsfacilite-
ter”, og hvordan (og at) de er indgået i Elmelund Skov. Der er ikke noget problematisk i at indgå 
aftalerne, så længe der i aftalen ikke bliver åbnet op for særrettigheder eller særlige adgangsregler.  
Det er Per Arne Simonsens vurdering, at der ikke er problemer vedrørende adgang og eksklusive 
rettigheder i de Partnerskaber om friluftsfaciliteter, der er indgået i Elmelund Skov på nuværende 
tidspunkt.   
Udfordringer i processen om skovrejsningen ifølge Friluftsrådet 
Overordnet har hele processen omkring skovrejsningen i Elmelund Skov fungeret rigtig godt. Der er 
dog to eksempler på hvor samarbejdet mellem Naturstyrelsen Fyn, Odense Kommune og de mest 
aktive borgere kunne have fungeret bedre: Arbejdet med at etablere en naturskole14 og arbejdet om-
kring Besøgscenteret. Begge punkter har haft deres ophæng i skovbrugerrådet. 
 
Den del af Elmelund Skov, der ligger tættest på Odense er ejet af Odense Kommune. Kommunen 
har blandt andet derfor haft et ønske om en ”Port” eller et besøgscenter ind til skoven. Det var pla-
nen, at der i besøgscenteret skal tilbydes aktiviteter, fortælles om hele skovrejsningsprocessen og 
om Vandvejen mv. Skovbrugerrådet har bidraget med idéer og forslag til besøgscenteret – og her 
oplevede Friluftsrådet, at kommunen uden at inddrage skovbrugerrådet havde engageret en arkitekt 
                                                 
14 Beskrives i afsnittet ”Naturskolen – noget som mange ville, men ingen greb” på side 51. 
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til at komme med en skitse til, hvordan besøgscenteret kunne se ud. Derfor blev skovbrugerrådet 
meget forundret over, at processen internt i Odense Kommune var længere, end hvad skovbrugerrå-
det havde fået opfattelsen af. I sådanne situationer, er det ifølge Friluftsrådet, rigtig vigtigt at orien-
tere om, hvad er til diskussion og hvor langt processen egentlig er.  
 
Afslutningsvis synes Per Arne Simonsen at det er rigtig synd, at der ikke er flere, der bruger skoven. 
Det er hans indtryk, at Odenses borgere kører til Langeskov ved Nyborg på skovtur i stedet for at 
bruge den lokale skov ved Odense. Derfor håber Friluftsrådet, at der fremadrettet bliver gjort mere 
opmærksom på skoven, så befolkningen bruger deres folkeskov.  
Naturskolen – noget som mange ville, men ingen greb 
Et ønske, der blev fremsat flere gange i inddragelsesprocessen, var etablering af en naturskole dre-
vet i samarbejde mellem de forskellige aktører omkring Elmelund Skov. Odense Kommune og Na-
turstyrelsen Fyn bakkede op om idéen og deltog og bidrog i møderne, men Odense Kommune og 
Naturstyrelsen Fyn havde fra begyndelsen tilkendegivet, at det var begrænset, hvor mange ressour-
cer de havde at bidrage med.   
 
Det var tanken, at naturskolen skulle fungere som et fysisk sted, hvor foreninger kunne formidle de-
res forskellige perspektiver på naturbrug til skoleelever og byens borgere. Naturskolen ønskedes 
drevet i fællesskab af foreningerne. De skulle derfor på skift være ansvarlige for forskellige tilbud i 
naturskolen. På den måde kunne der blive mulighed for et stort aktivitetsudbud. Naturskolen skulle 
fungere med forbillede fra Fredensborg Naturskole ”Naturakademiet”, hvor mange forskellige for-
eninger tilbyder aktiviteter og naturvejledning i og omkring Fredensborg. Der er en koordinator til-
knyttet naturskolen, så skoler, daginstitutioner og andre kan henvende sig og finde/booke et arran-
gement. 
 
Naturskolen i Elmelund Skov blev dog ikke til noget, og det er der forskellige grunde til. For at få 
realiseret naturskolen skulle den forankres i skoleforvaltningen, hvilket ikke lykkedes. Der mang-
lede desuden en koordinator, dvs. en person, der kunne bakke de frivillige op i deres engagement og 
hjælpe dem på vej i deres dialog med forvaltningen (både stat og kommune), og som de frivillige 
kunne henvende sig til i processen. Det var for svært og for energikrævende for de frivillige at få 
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banet vej ind til de rette offentlige forvaltninger og dermed muliggøre de næste skridt til fundraising 
m.m. 
 
Sidenhen har Odense Kommune arbejdet videre med idéen om en naturskole i Elmelund Skov 
(Bjerre Laursen 2018). Resultatet er naturskolen ”Elmelunden – den matrikelløse naturskole”, som 
består af fem aktører, der har indgået et samarbejde om at tilbyde formidling til skoler og privatper-
soner i Elmelund Skov. Odense Kommunes naturvejleder er tovholder på projektet, og på hjemme-
siden15 kan man finde forskellige formidlingstilbud: 
• Guidede rideture på ridestierne i området, ved Elmelundens Hestelaug 
• Grundvandstur, ved Vandcenter Syd 
• Rundtur i skoven med fokus på vildtvenlig skov, ved Naturstyrelsen 
• Guidet tur med snak om skovrejsning, planter og dyr, ved Naturvejleder Rikke Molin 
• Guidet fugletur, ved Dansk Ornitologisk Forening 
• Vild mad, indsamling af spiselige planter, ved Naturvejleder Rikke Molin  
 
Den matrikelløse naturskole Elmelunden har således sin organisatoriske forankring hos Odense 
Kommunes naturvejleder.  
  
                                                 
15 https://www.fjordensdag.dk/elmelunden/ 
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Elmelund Skov – en partnerskabsdrevet skov for og 
med borgerne i Odense? 
Skovrejsning gennem partnerskaber 
Skovrejsningen i Elmelund er i forfatternes optik en ny måde at rejse skov på. Formålet med Elme-
lund Skov er mangesidigt og følger de mål for skovrejsning, som blev indført i skovloven i 
1990erne. Det nye ligger således ikke her men i, at skoven er rejst i et partnerskab mellem Stat (Na-
turstyrelsen Fyn), kommune (Odense Kommune) og et vandindvindingsselskab (VandCenter Syd) - 
en model, som inden for de sidste 10 år i stigende grad er blevet anvendt i forbindelse med rejsning 
af offentlig bynær skov.  
 
I modsætning til tidligere tiders rene statslige anlæggelser, hvor finansieringen skete gennem fi-
nanslovsmidler, kommer midlerne til skovrejsningen og anlæggelse af infrastruktur og publikums-
faciliteter fra mange forskellige finansieringskilder, med hver deres sæt af krav, der skal være op-
fyldt. De forskellige interesser, eksisterende bindinger på skovrejsningsarealerne samt krav og reg-
ler medført af de forskellige typer af finansieringer, er med til at sætte de overordnede rammer for 
skovens udformning og giver således både muligheder og begrænsninger. Et eksempel på krav er 
relateret til EU's skovrejsningsmidler. I forbindelse med brug af EU’s skovrejsningsmidler gælder 
der både regler om bevoksningens sammensætning samt regler om antallet af træer pr. ha (Bekendt-
gørelse nr. 1027 af 2. november 2012 om tilskud til offentlig skovrejsning). Sidstnævnte krav var 
medvirkende til, at Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune i fællesskab med Mountainbikeryt-
terne besluttede at udsætte anlæggelse af en særlig rute til mountainbikerne, så man ikke kom til at 
ødelægge for mange af de nyplantede træer.  
 
Som eksempler på særlige fortællinger i forbindelse med skovrejsningen i Elmelund kan fremhæves 
anlæggelsen af ”Vandvejen”, som bidrager til fortællingen om grundvandsinteresserne i skoven og 
som er blevet er blevet rygraden i stisystemet. De forskellige tiltag til jægerne i Elmelund Skovs 
vestlige del er et andet eksempel på en fortælling om, at skoven er finansieret med jagtrelaterede 
naturforvaltningsmidler, for Naturstyrelsen Fyn har dermed været forpligtiget til, at gøre noget sær-
ligt for jagtinteresserne og har etableret skydebane og jagthundene træningsbane. Og endelig har 
Odense Kommune haft et ønske om at udvikle deres del af skoven til en egentlig folkeskov og har 
som tidligere nævnt igangsat initiativer, hvor folk og firmaer har kunnet bidrage til skoven ved at 
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købe træer. Ønsket om en egentlig folkeskov hænger dels sammen med ønsket om at skabe et ejer-
skab til skoven men handler også om at få flere til at bidrage til finansiering af skovens aktiviteter 
(Odense Kommune, 2015). 
 
Partnerskabstankegangen i Elmelund Skov er dog ikke kun begrænset til partnerskabet mellem 
Odense Kommune, VandCenter Syd og Naturstyrelsen Fyn og de forskellige finansieringskilder til 
etableringen af skoven. Ønsket om at skabe ejerskab til skoven samt inddrage forskellige typer af 
aktører i anlæggelse og drift af friluftsfaciliteter gennem partnerskaber har fra starten været en vig-
tig forudsætning for skovens udvikling og et ønske alle tre partnere har haft (Odense Kommune, 
2013). Eksemplerne forfatterne har beskrevet viser, at sådanne partnerskaber kan være effektive og 
velfungerede (for eksempel Elmelund Hestelaug og Orienteringsløberne). En væsentlig forudsæt-
ning er, at brugerne, som ønsker at indgå en partnerskabsaftale om friluftsfaciliteter er organiseret i 
en forening, som kan være juridisk ansvarlig i forbindelse med fondsansøgninger mv. En anden for-
udsætning er, at disse har mulighed for at ’låne’ penge til etablering af faciliteter, da fondspenge of-
test først udbetales, når udgifterne er afholdt. 
 
Når man ønsker at skabe en skov, hvor der indgås partnerskaber om friluftsfaciliteter er det væsent-
lig at skabe et forum, hvor de forskellige aktører kan drøfte benyttelse og beskyttelse af området. 
Det er også vigtigt at afveje de forskellige organisationers effekt og aftryk på området ligesom dis-
kussionen af nye initiativer i skoven kan rammesættes i dette forum. Det kan endvidere overvejes, 
at det var en forudsætning for at kunne indgå en partnerskabsaftale, at de forskellige foreninger der 
indgår partnerskabsaftaler skal deltage på to årlige koordinationsmøder sammen med de andre bru-
gere af området. På baggrund af erfaringerne i Elmelund Skov, anses det for vigtigt, at dette bruger-
råd koordineres af en person, der har et statsligt eller kommunalt ophæng, og at denne koordinering 
ikke overlades til de frivillige, da brugerrådet ellers nemt går i stå.  
Elmelund Skov Brugerråd – en mulighed for at følge skovens udvikling  
Det har gennem hele processen været et meget tydeligt budskab, at partnerskabet mellem Natursty-
relsen Fyn, Odense Kommune og VandCenter Syd ønskede at skabe en skov som borgerne og bru-
gerne blev knyttet til og havde lyst til at bruge. Ud over den inddragelse, der allerede er beskrevet, 
er der taget en lang række andre initiativer til at involvere borgerne. 
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Elmelund Skov Brugerråd har haft sit virke fra januar 2014 til september 2015, hvor der blev af-
holdt seks møder. Elmelund Skov Brugerråd bestod af en divers skare; hovedsagelig af repræsen-
tanter fra forskellige foreninger. Intentionen var, at brugerrådets kommissorium (se figur 19) skulle 
danne ramme om rådets arbejde, men denne intention blev kun delvist opfyldt. Det har især været 
svært for rådet at få startet fællesskabende initiativer op. Det skyldes, at medlemmerne har haft me-
get forskellige forventninger til rådets arbejde og ikke set rådet som deres kerneopgave. Derudover 
har det været vanskeligt for foreningerne at aflægge hver deres ”kasket”, og ikke pleje deres speci-
fikke interesser. Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune har på forskellig vis forsøgt at facilitere 
og opfordre brugerrådet til fælles aktiviteter. De tidligere omtalte partnerskabsaftaler om friluftsfa-
ciliteter er dog igangsat i regi af de enkelte medlemmer og foreninger, som var repræsenteret i bru-
gerrådet. 
 
 
Figur 19. Skovbrugerrådets kommissorie. 
 
I en evaluering af brugerrådet fra 2015 har medlemmerne angivet en række muligheder for rådets 
videre arbejde: ”Bibeholdelse af rådet i dets nuværende form og tilpasning af kommissoriet” eller 
”Opretholdelse af brugerrådet, men i friere form med flere deltagere og som et orienterende ud-
valg, der mødes en gang om året, og hvor brugergrupperne kan mødes med hinanden” (Vesterager 
& Kristensen, 2016, s. 19). På baggrund af disse anbefalinger blev skovbrugerrådet ændret i 2016.  
Anbefalingen ”Opretholdelse af brugerrådet, men i friere form med flere deltagere og som et orien-
terende udvalg, der mødes en gang om året, og hvor brugergrupperne kan mødes med hinanden” 
Skovbrugerrådets kommissorie 
• At bidrage aktivt og handlende til at igangsætte aktiviteter i Elmelund Skov. 
• At inddrage frivillige i arbejde/aktiviteter i skoven. 
• At medvirke til at øge borgernes kendskab til, at der ligger et ny skov- og naturområde  
direkte op til Odense by. 
• At bidrage til naturformidling i området. 
• At bidrage til at sætte nye partnerskabsprojekter i gang. 
• At skabe synergieffekt imellem meget forskellige brugergrupper i området. 
• At bidrage med synspunkter til dialog om balancen mellem benyttelse og beskyttelse af 
Elmelund Skov og balancen mellem de forskellige rekreative interessers brug af skoven. 
 
Skovbrugerrådet er et igangsættende og rådgivende råd. Rådet kan således ikke træffe  
beslutninger om henholdsvis Odense kommunes og Naturstyrelsen Fyns forvaltning af  
Elmelund Skov. 
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blev den model Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune valgte at fortsætte med. Der afholdes nu 
et årligt møde, hvor alle med interesse i skoven kan deltage, i modsætning til det tidligere skovbru-
gerråd, som var et lukket forum med faste medlemmer. På den måde forsøger Naturstyrelsen Fyn og 
Odense Kommune at skabe et forum, hvor alle aktive brugere og foreninger har mulighed for at mø-
des og tale med hinanden. Dette inkluderer også de foreninger, der har indgået et partnerskab. I 
praksis betyder det, at foreninger og borgere, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet om Elmelund Skov, 
får en invitation. Intentionen er, at rådet skal diskutere de overordnede linjer om benyttelse og be-
skyttelse ligesom diverse orienteringer om løst og fast mellem de forskellige brugergrupper kan 
rammesættes. Det første møde blev holdt i juni 2016 og det næste i september 2017. Det er Natur-
styrelsen Fyn og Odense Kommune, der varetager sekretærfunktionen og indkalder til møder. Om-
kring 15-20 personer har deltaget i møderne og der har været gode diskussioner og ikke mindst ud-
veksling af viden og idéer brugerne i mellem (Christensen, 2017).  
Fra Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune side er der lagt op til, at brugerrådet fra 2018 skal 
være brugerdrevet dvs. et råd, hvor brugerne selv organiserer møderne og påtager sig sekretariats-
funktionen (Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune deltager i møderne). Foreningen ”At danse 
med livet” har indtil videre påtaget sig opgaven med indkaldelse til møder 
Andre måder at involvere brugerne 
Odense Kommune har haft en aftale med Growing Trees Network om indsamling af penge til Fol-
keskoven og borgerne havde mulighed for at købe et træ til 19 kr. Der blev arrangeret en plantedag, 
hvor man dels kunne købe og plante træer og dels kunne plante træer hjemme fra haven. Det har re-
sulteret i, at Folkeskoven i dag er et område med mange forskellige arter, blandt andet et par tem-
peltræer (Ginko Biloba).  
 
Ud over skovbrugerrådet har Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn også inddraget andre bruger-
grupper, der kan have interesse i skoven, eksempelvis områdets skoler (Provstegårdskolen, Engha-
veskolen og Sanderum Skole), lokalområdets pensionister samt Bolbro Lokalforum. Provstegårds-
kolen har med sin beliggenhed tæt ved skovens østlige indgang gode muligheder for at bruge sko-
ven, og der er flere klasser, som allerede bruger skoven til undervisning. Eksempelvis har eleverne 
fra Sanderumskolens tre 6. klasser på kommunens initiativ været involveret i et samarbejde med 
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Fjernvarme Fyn, hvor eleverne har produceret skilte med fortællingen om Elmelund Skov. Sande-
rum Skole har været involveret i et udeskoleforløb, men afstanden til skoven er en stor barriere, da 
det tager en god halv time at gå til indgangen af Elmelund Skov.  
 
Bolbro Lokalforum har sammen med områdets børneinstitutioner og naturvejledere søgt og fået 
penge til en bålhytte og shelter i ”Lysningen”, som er et mødested i skoven. Provstegårdsskolen og 
Enghaveskolen bruger Lysningen jævnligt, og alle kan booke bålhytten via Bolbro Lokalforum. 
Desværre har der i foråret 2017 været meget hærværk omkring området, hvilket er gået ud over bål-
hytten. Det giver utryghed og mindsker brugen af området. 
 
En gruppe borgere uden for arbejdsmarkedet har gennem flere forskellige kommunale initiativer bi-
draget til vedligeholdelsen af Elmelund Skov i form af affaldsindsamling i Lysningen og slåning af 
stier og græsarealer. Derudover har produktionshøjskolen Elsesminde etableret et værkstedshold til 
at arbejde i Elmelund Skov. Holdet har planter træer, renholder omkring de nyplantede træer og op-
sætter vildthegn for kommunen. Derudover producerer Produktionshøjskolen borde-bænkesæt og 
alm. bænke og sætter dem op i skoven. For Naturstyrelsen Fyn har Produktionshøjskolen et fåre-
hold til at bekæmpe bjørneklo. 
 
Et andet fællesskab, der også er etableret i Elmelund Skov er projektet ”At danse med livet – et bro-
byggende fællesskab”. Formålet med projektet var at skabe et sted i naturen for mennesker med 
stress, angst og depression. Deltagerne i projektet var med til at skabe et rekreativt uderum sammen, 
primært til dem selv, men også for andre brugere af Elmelund skov, se figur 20. 
 
58 
 
 
Figur 20. Der arbejdes med at etablere et rekreativt uderum i projektet "At danse med livet". Foto Olivia Abildgaard Jørgensen 
Gennem samarbejder med blandt andet Elsesminde Produktionsskole blev der bygget bænke og 
kongestole, ligesom der også er blevet arbejdet med at forbedre forholdene for insekter og sommer-
fugle. Ved at deltage i projektet har deltagerne fået en vej ind i et fællesskab i Elmelund skov (Jør-
gensen, 2018).  
Skovrejsning gennem partnerskaber – muligheder og udfordringer 
At det er lykkedes at få iværksat et så stort projekt skyldes ifølge Naturstyrelsen Fyn, Odense Kom-
mune og VandCenter Syd, at der er et rigtig godt samarbejde mellem projektets tre parter. Det gode 
samarbejde er baseret på åbenhed, en klar opgavefordeling, en velfungerende styregruppe og lø-
bende møder med drøftelser af processen.  
 
De tre parter fremhæver desuden, at det er vigtigt og anbefalelsesværdigt, at alle parter deltager på 
alle borgermøder, på fællesmøder og andre offentlige arrangementer, således borgerne aldrig er i 
tvivl om, at det er et samarbejde mellem tre ligeværdige partnere. På den måde sikrer man synlighed 
og tilgængelighed i hele forløbet. 
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Hvis vi taler om partnerskaber om friluftsfaciliteter og partnerskabet generelt, er fordelene, at viden 
og ressourcer fra flere forskellige aktører og institutioner bringes sammen. Partnerskabsmodellen 
sikrer, at forskellige ønsker og værdier inddrages i processen og muliggør synergieffekter, så der 
kan udrettes mere end, hvad de enkelte partnere kan udrette alene. Erfaringerne fra Elmelund skov-
rejsning viser dog også, at partnerskabsmodellen har en række begrænsninger og udfordringer, som 
kræver særlig opmærksomhed.   
 
Partnerskaberne omkring etablering og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter kan på den ene side ses 
som en succes, fordi det rent faktisk er lykkedes at få etableret faciliteter i skoven, som der ellers 
ikke var midler til. På den anden side er der en række opgaver og udfordringer i forbindelse med 
disse aftaler, som der i fremtiden skal gøres erfaringer med at forvalte. Naturstyrelsen Fyn afholder 
fx årligt et dialogmøde med Elmelund Jagthundetræningsklub, hvor der evalueres, hvilket bl.a. har 
ført til præcisering af træningstider af hensyn til naboer. For andre aftaler er det mere relevant med 
ac hoc møder.  
 
En anden udfordring er det juridiske ansvar, som brugergrupperne påtager sig gennem aftalerne. 
Foreningerne får på den ene side mulighed for at etablere faciliteter, men får på den anden side også 
en pligt til at vedligeholde disse. Det kræver organisering og evt. også ekstra finansiering. Samtidig 
rejser det spørgsmålet om ejerskab og erstatningsansvar, hvis fx stier ikke er vedligeholdt ordentlig 
– et andet spørgsmål, der endnu ikke er afklaret.    
 
Endelig er der spørgsmålet om, hvordan balancen mellem de forskellige brugergrupper sikres og 
hvordan der skabes rammer for et fortsat samarbejde mellem de forskellige brugergrupper og part-
nere. Odense Kommune har et Grønt Råd og Naturstyrelsen Fyn har et Brugerråd, hvor der deltager 
repræsentanter fra en række frilufts- og naturorganisationer, som også er de organisationer, der har 
været mest aktive i Elmelund Skov. På begge råd er der god mulighed for at drøfte brugernes inte-
resser i forhold til skoven og balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Derfor har det fra Natur-
styrelsen Fyn og Odense Kommune side været et ønske, at brugere selv driver Elmelund skovbru-
gerråd, hvis det skulle fortsætte. Fremtiden vil vise om den form for brugerråd er bæredygtigt.   
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Den brede inddragelsesproces og skabelse af lokalt ejerskab 
Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune har været meget åbne i planlægningsprocessen og iværk-
sat mange initiativer for at give borgerne og brugerne muligheder for at engagere sig i processen og 
skabe kendskab til området, men det tager tid at skabe steder, som de lokale borgere knytter sig til. 
Det er gennem oplevelser, at områder skifter karakter fra ”område” til ”sted” – et sted man er knyt-
tet til og har et forhold til.  
 
Elmelund Skov har allerede nu flere kvaliteter i form af udsigter, forskellige naturtyper, et varie-
rende terræn og en række friluftsfaciliteter og mange borgere bruger allerede skoven til den daglige 
motion i form af en løbe-, cykel- eller gåture. Dog vurderer Odense Kommune og Naturstyrelsen 
Fyn, at besøgstallet i hele skoven stadig er forholdsvis lavt, men i fortsat vækst og med stadig flere 
faste brugere; et indtryk der bakkes op af Friluftsrådet – undtagelsen er dog den hegnede hunde-
skov. Her har tællere ved indgangen vist, at der var over 30.000 besøg i 2016.  
 
At skabe en rigtig skovfølelse tager årtier og mange af Odenses borgere kører stadig til Langesø får 
at en ”rigtig” skovoplevelse. Alligevel viser projektet, at gennemtænkt planlægning og design kan 
skabe rammer for friluftsliv og naturoplevelser allerede i skovens første spæde år. Og det at se en 
skov vokse op er en oplevelse i sig selv.  
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